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Tiivistelmä 
Riskienhallinnan integroiminen osaksi projektin eri vaiheita voidaan nähdä edellytyk-
senä ammattitaitoiselle projektin hoidolle. Valitettavan usein on luettavissa uutisia 
puutteellisesta riskienhallinnasta koskien rakennushankkeiden epäonnistumisia, mil-
loin kustannusylitysten, aikataulun tai työturvallisuuden osalta. Uusien toimintatapo-
jen ja menetelmien voidaan nähdä olevan hankkeiden riskienhallinnalle välttämättö-
miä, jotta voidaan minimoida mahdolliset riskit.  
 
Tietomalli projektin keskeisenä työkaluna on juuri oikea suunta kehittää hankkeen ris-
kienhallintaa, koska siten tietoa riskeistä voidaan jakaa mahdollisimman laajalti. Tie-
tomallintamisesta on puhuttu suunnittelun alalla jo pitkään, mutta sen aito kehittymi-
nen monipuoliseksi käytännön työkaluksi on ollut varsin hidasta. Kukaan ei ole voinut 
ennalta tietää kaikkea sitä, mihin tietomallia tänä päivänä hyödynnetään. 
 
Diplomityön tavoitteina oli tutkia, miten tietomalleja voitaisiin hyödyntää väylähank-
keiden riskienhallinnassa ja millaisia hyötyjä tämä voisi riskienhallinnalle antaa. Myös 
mahdollisten haasteiden tutkiminen ja tiedonsiirron nimikkeistön luonnostelu olivat 
tutkimuksen tavoitteina. Tutkimus synnytti paljon uusia tutkimusaiheita, joiden löytä-
minen muuten olisi voinut olla lähes mahdotonta. 
 
Tämä diplomityö on laadullinen tutkimus, jossa pyritään tuottamaan uutta tietoa 
tutkittavasta aiheesta ja selkeyttämään vielä varsin vierasta aihetta infrasuunnittelun 
alueella. Tutkimus koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisenä on kirjallisuus-
selvitys ja toisena empiirinen tutkimus. Kirjallisuusselvityksessä pyritään tuomaan 
kaikki tutkimuskysymyksiä sivuavat aihepiirit esiin perustellen tällä samalla aiheen 
kansainvälisesti varsin vähäinen aiempi tutkimus. Empiirinen aineisto koostuu puoli-
strukturoiduista haastatteluista, lomaketutkimuksesta ja pilotoinnista. 
 
E18 Kausela−Kirismäki pilotoinnin seurauksena saatiin tutkittua työssä ehdotettua 
ratkaisua riskitiedon liittämiseksi tietomalliin ja siihen liittyviä kysymyksiä. Suunnitte-
luohjelmistojen tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet kartoitettiin ohjelmistolaajen-
nusta koskien, joka voitiin nähdä välttämättömänä osana tiedon siirtämiseksi tietokan-
noista tietomalliin. 
 
Riskien tietomallintamisen laajempaan hyödyntämiseen tarvitaan ehdottomasti alalle 
luotu yhtenäinen nimikkeistö, jotta riskienhallinnan tieto saataisiin kulkemaan tieto-
malleissa eri hankevaiheiden välillä. Riskienhallinnalle toimivia apukeinoja voidaan 
löytää myös kevyemmillä ratkaisuilla, joissa tukeudutaan vain tarkemman sijaintitie-
don luomiseen ja visuaalisten keinojen painottamiseen riskien havainnollistamiseksi 
tietomallista 
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verket, projekthantering. Helsingfors 2018. Lärdomsprov 2/2018. 82 sidor och 4 bilagor. ISSN 
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Sammanfattning  
Att integrera riskhanteringen som en del av projektet kan ses som en förutsättning för 
professionell projekthantering. Tyvärr kan man ofta läsa nyheter om bristfällig 
riskhantering när det handlar om misslyckade byggprojekt, med överskridande av 
kostnader eller tidplan, eller åsidosättande av arbetssäkerheten. Nya rutiner och 
metoder kan ses som nödvändiga för projektens riskhantering, så att eventuella risker 
kan minimeras.  
 
Datamodellen som ett centralt verktyg i projektet är precis rätt riktning för utveckling 
av projektets riskhantering, därför att då kan man sprida information om riskerna så 
brett som möjligt. Inom projekteringsbranschen har man pratat om datamodellering 
sedan länge, men en äkta utveckling av den till ett mångsidigt och praktiskt verktyg har 
gått mycket långsamt. Ingen har på förhand kunnat veta allt om vad datamodellen 
utnyttjas för idag. 
 
Syftet med diplomarbetet var att undersöka hur datamodeller skulle kunna utnyttjas 
vid riskhantering i trafikledsprojekt och vilka fördelar detta skulle kunna ge med 
avseende på riskhantering. Också undersökning av eventuella utmaningar och 
skissande på dataöverföringens nomenklatur var målsättningar för studien. Studien 
skapade många nya forskningsteman, som annars skulle ha varit i det närmaste 
omöjliga att hitta. 
 
Detta diplomarbete är en högkvalitativ studie där man strävar efter att producera ny 
information om det tema som undersöks och att klargöra ett fortfarande ganska 
främmande tema inom området infraprojektering. Studien består av två faser, varav 
den första är en litteraturredovisning och den andra en empirisk studie. Vid 
litteraturredovisningen strävar man efter att ta fram alla ämnesområden som tangerar 
studiefrågorna och samtidigt motivera den ganska ringa internationella forskning i 
ämnet som har gjorts tidigare. Det empiriska materialet består av halvstrukturerade 
intervjuer, en formulärstudie och av pilotering. 
 
Som ett resultat av piloteringen av E18 mellan Kausela och Kirismäki fick man 
möjlighet att undersöka en i arbetet föreslagen lösning för koppling av riskinformation-
en till en datamodell och med detta förknippade frågor. Projekteringsprogrammens 
tekniska begränsningar och möjligheter kartlades med avseende på utökning av 
programvarorna, som kunde ses som en nödvändig del av att överföra information från 
databaser till datamodellen. 
 
För ett bredare utnyttjande av datamodellering av risker behövs det ovillkorligen en för 
branschen enhetlig nomenklatur, så att riskhanteringsinformationen skulle kunna röra 
sig i datamodeller mellan olika projektfaser. Fungerande stödmetoder för risk-
hanteringen kan också hittas med lättare lösningar, där man förlitar sig på skapande 
av mer exakt lägesinformation och betonande av visuella metoder för att åskådliggöra 
riskerna ur datamodellen. 
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Abstract  
Integrating risk management into the various phases of projects can be desirable when 
having to read almost weekly news of the failures in construction projects, due to cost, 
schedule or safety overruns. For risk management, new tools and methodologies can 
be considered necessary to achieve better end results in projects. 
 
Data models used as key tools in projects are just the right way to develop risk 
management in order to distribute knowledge of risks as widely as possible. Data 
modelling has been talked about in the design sector for decades, but its real 
development into a versatile tool has been quite slow. No one has been able to foresee 
all the targets that are being exploited today. 
 
The objectives of the thesis were to explore how data models could be utilized in the 
risk management in infrastructure projects and what benefits could be achieved in risk 
mitigation. Examination of potential challenges and the drafting of the data transfer 
infra classification system were also targets of the study. This study created a lot of 
new research topics, which could otherwise have been almost impossible to find. 
 
The thesis is a qualitative study that aims at the generation of new information on the 
subject and to clarify a still foreign topic on the infra-design field. The study consists 
of two phases, the first of which is a literature study and the second one an empiric 
study. The literature study seeks to highlight all the research topics justifying at the 
same time the insignificant previous research internationally. Empiric data consists of 
semi-structured interviews, form research and a piloting project. 
 
As a result of E18 Kausela–Kirismäki piloting project, the proposed solution was 
examined to integrate risk data and related issues into the data model. The technical 
limitations and possibilities of the design software were listed for a software extension 
that could be a necessary part to transfer data from databases to the data model. 
 
To a broader use of risk data modelling it is essential to create a uniform infra 
classification system for the sector, so that the information on risk management can be 
run in data models between project phases. Risk management support can also be 
found in lighter solutions that rely only on a more precise location data to create 
information, and to focus on visual means to illustrate the risks in the data model 
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Lyhenteet 
3D suunnittelu Kolmiulotteisesti tapahtuvaa suunnittelua 
4D 3D-malli, johon yhdistettynä aikatauluinformaatio 
5D 4D-malli, johon yhdistettynä kustannusinformaatio 
API Application Programming Interface (ohjelmointirajapinta), 
jossa määritellään miten ohjelmisto tarjoaa tietoa tai palve-
luita muille sovelluksille tai järjestelmille 
Attribuutti Objektin ominaisuustieto 
AEC Architecture, Engineering and Construction (Arkkitehtuuri, 
suunnittelu ja rakentaminen) 
BIM Building Information Model 
bSF buildingSMART Finland 
bSF Infra buildingSMART Finland Infra 
CBR Case-Based Reasoning. Menetelmässä hyödynnetään 
aikaisempaa tietoa, jolla aiemmat ongelmat on ratkaistu. 
Toimintatapa on ihmiselle hyvin luonnollinen ongelman-
ratkaisumenetelmä. (Kolodner 1991, s. 52-68.) 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
IFC Industry Foundation Classes 
ISO International Organization for Standardization 
Inframalli Infrarakenteen tuotemalli. Yhteisesti sovitun inframallin tieto-
määrittelyn tietyn infrarakenteen ilmentymä. (YIV 2015a, s. 6.) 
Inframodel Kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin tiedon-
siirtomenetelmä 
Jäännösriski Riski, jota ei voi tai ei ole kannattavaa poistaa kokonaan. 
Natiivimalli Mallinnusohjelmiston oma tiedostomuoto, johon malli on tal-
lennettu 
PAS Publicly Available Specifications 
RBS Risk Breakdown Structure. Menetelmässä hankkeen riskit ja 
näiden lähteet järjestellään hierarkkisesti. Hierarkiassa on eri 
tasoja aina niin pitkälle kuin on tarpeellista. Hyötyinä hajanais-
tenkin riskien kohdentaminen ja useiden riskien tarkastelemi-
nen samanaikaisesti koko hankkeen kannalta.  (Hillson 2003, s. 
85-97.) 
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Riski Ennalta arvaamaton negatiivinen tai positiivinen tilanne tai 
tapahtuma, joka estää tai haittaa päämäärien, prosessin tai 
toiminnon tavoitteiden toteutumista tai tarjoaa uusia mahdolli-
suuksia niiden saavuttamiseksi. Riskillä on suuruus, joka 
määritetään riskin todennäköisyyden ja seurausten vakavuu-
den perusteella. (Liikennevirasto 2015a.) 
Riskienhallinta-
suunnitelma 
Dokumentti, jossa on kuvattu tunnistetut riskit, niiden seurauk-
set, todennäköisyydet, seurausten vakavuudet, toimenpiteet ja 
vastuuhenkilöt. (Liikennevirasto 2017a.) 
Riskimatriisi Taulukko, jossa vaaran arvioidun todennäköisyyden ja  seu-
rausten vakavuuden yhdistelmä auttaa luokittelemaan organi-
saatioon kohdistuvia riskejä merkittävyyden mukaiseen järjes-
tykseen (Trafi 2015, s. 18). 
Riskiraportti Tiivis kirjallinen yhteenveto riskienarvioinnin toteutuksesta. Li-
säksi siinä voidaan esittää tiedot keskeisistä riskeistä ja niiden 
edellyttämistä toimenpiteistä sekä keskeisistä johtopäätök-
sistä. Riskiraportin liitteenä on yleensä riskienhallintasuunni-
telma. (Liikennevirasto 2015a, s. 6.) 
Riskitieto Tunnistettuun riskiin liittyvä informaatio. 
Tietomalli Digitaalisessa muodossa olevan rakennelman esittäminen kol-
miulotteisesti ominaisuustietoineen. 
TURI Liikenneviraston kehittämä turvallisuuspoikkeamien ja riskien-
hallinnan tietojärjestelmä. 
Vaara Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtu-
man (Liikennevirasto 2015a, s. 7). 
VR Virtual reality (virtuaalitodellisuus) 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 
YIV Yleiset inframallivaatimukset 
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1 Johdanto 
1.1 Työn tausta 
Riskienhallinnasta on tullut koko ajan keskeisempi osa rakennushankkeiden johta-
mista, toteuttamista ja turvallisuutta. Tästäkin huolimatta saamme edelleen lukea leh-
distä epäonnistuneista projekteista, joko aikataulun, budjetin tai onnettomuuksien 
osalta. 
 
”Budjetti ylittyy alkuperäisestä hankesuunnitelmasta 20 miljoonalla eurolla eli noin 
80 prosentilla. (Turun kaupunginteatteri)” (Turun Sanomat 18.8.2017) 
 
”Aikataulun seuranta ei rakentamisen loppuvaiheessa (Länsimetro) ole ollut riittävää, 
aikatauluriskien toteutumista ei ole tunnistettu ja käyttöönottoa edeltävän vaiheen  
laajuus ei ole ollut tiedossa.” (Ernst & Young Oy 4.10.2017) 
 
”Tänä vuonna jo kaksi ilmajohtoihin liittyvää sähköiskukuolemaa.”  
(Rakennuslehti 19.9.2017) 
 
”Vasta rakennettu katto romahti alas Stockmannin työmaalla Espoossa – 
 työmies suojautui kottikärryjen alle.” (Helsingin Sanomat 25.1.2017) 
 
Varsinkin työturvallisuus on monessa yrityksessä nostettu tärkeimmäksi asiaksi ja ta-
voitteeksi on otettu kaikkien henkilövahinkojen välttäminen työmaalla. Tästä huoli-
matta vielä vuonna 2014 tapahtui rakennusalalla lähes 5 900 vähintään neljän päivän 
työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa. Kymmenen vuotta aikaisemmin määrä 
oli vielä 47 % suurempi, joten kehityssuunta on ollut erittäin positiivinen. (Tapaturma-
vakuutuskeskus 2015.) 
 
Tietomallintamisessa on viime vuosina otettu mukaan vähitellen uusia ulottuvuuksia, 
kuten aika (4D) ja kustannukset (5D) (Kamardeen 2010). Myös tietomallin hyödyntä-
minen esimerkiksi törmäystarkastelussa ja visuaalisena työkaluna työmaan turvalli-
suusriskien huomioimiseksi on yleistynyt. Riskitiedon liittäminen osaksi muuta infor-
maatiota tietomallissa on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle. Mikäli riskienhallinta lii-
tettäisiin osaksi tietomallia, niin näin voitaisiin korostaa entisestään riskienhallinnan 
roolia ja parantaa riskien huomioimista. Tällä todennäköisesti edesautettaisiin myös 
riskitiedon säilymistä ja siirtymistä eri hankevaiheiden välillä. Perinteinen riskienhal-
linnan toteuttaminen pohjautuu edelleen pitkälti asiantuntijoiden kokemuksiin ja mui-
hin pitkään käytössä olleisiin menetelmiin, joten uudet työkalut ovat tervetulleita. Tie-
tomallintaminen olisi uusi työkalu riskienhallinnassa, mutta juurtuneet toimintatavat 
ovat haaste tälle (T5, H1, H4). 
 
Liikennevirasto ja ELY-keskus ovat muutamissakin tarjouspyynnöissään ehdottaneet 
ja osassa vaatineet riskien tietomallintamista vuoden 2017 aikana (Schenkwein 2017). 
Se miten tämä pitäisi hankkeissa toteuttaa on jäänyt näissä tarjouspyynnöissä avoi-
meksi, koska alalta löytyvä kokemus on vähäistä ja täsmällistä tutkittua tietoa ei löydy. 
Kaupallisia sovelluksia suunnitteluohjelmistoihin riskien tietomallintamiseksi ei vielä 
löydy, mikä johtuu vasta kehittyvillä olevasta kysynnästä. Tietomallintaminen infra-
hankkeissa on pitkälti lähtenyt Liikenneviraston aloitteesta, joten riskienhallinnankaan 
kehittäminen tilaajalähtöisesti ei ole ennenkuulumaton toimintatapa.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimus-
kysymykset 
Diplomityön tavoitteena on etsiä ratkaisuja infrahankkeissa tunnistettujen riskitieto-
jen tietomallintamiseen ja kartoittaa tähän liittyvää kansainvälistä tutkimusta. Työn 
tavoitteena on tarkastella voisiko tietomallipohjainen toimintatapa olla eräs keino ris-
kitiedon parempaan jakamiseen hankkeen osapuolien välillä ja siirtymisessä hankevai-
heesta toiseen. Tiedonsiirtämiseksi tarvitaan yhteisesti sovittu nimikkeistö ja tässä 
tutkimuksessa luodaan ehdotus nimikkeistölle sekä sen jatkokehittämiselle. 
 
Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi työssä etsitään vastausta neljään toi-
siinsa liittyvään kysymykseen, jotka ovat seuraavia: 
 
1. Pitäisikö hankkeissa tunnistettuja riskejä kuvata tietomalleissa? 
2. Mitä hyötyjä riskien tietomallintaminen voisi antaa riskienhallinnalle? 
3. Mitä mahdollisia esteitä käytännön toteutukselle on? 
4. Minkälainen nimikkeistö riskienhallinnan tiedolle pitäisi luoda tiedon siirtä-
miseksi? 
Kolmeen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on tavoitteena löytää vastaukset haas-
tatteluiden, lomakekyselyn ja pilotoinnin kautta. Pilottihankkeen tuloksista on tavoit-
teena saada käytännön päätelmiä siitä, miten tietomallintamista voisi alkaa hyödyntä-
mään riskienhallinnan tukena. Pilotoinnin valmistuttua siihen osallistuneet asiantun-
tijat haastatellaan ryhmähaastattelun keinoin. Viimeistä tutkimuskysymystä lähesty-
tään kartoittamalla riskienhallinnassa keskeisimpiä käytettyjä termejä, joiden pohjalta 
luonnostellaan attribuutti-muodossa tiedonsiirron ehdotelma nimikkeistöstä. 
1.3 Tutkimuksen oletukset ja rajaukset 
Työssä tutkitaan tietomallinnuksen hyödyntämistä riskienhallinnassa tunnistettujen 
riskien kanssa. Tutkimus rajataan koskemaan niitä Liikenneviraston ja ELY-keskuksien 
tiehankkeiden riskejä, joille voidaan määrittää kohdistettu sijainti. Tässä tutkimuk-
sessa riskien tietomallintamisella tarkoitetaan projekteissa tunnistettujen riskitietojen 
liittämistä tietomalliin tukemaan suunnittelua ja tiedon parempaa huomioimista.  
 
Työssä ei tutkita sitä, miten voitaisiin kehittää riskienhallinnan prosesseja hyödyntä-
mällä tietomallintamista riskienhallinnassa. Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esiin 
laajemmin riskienhallintaan ja tietomallintamiseen liittyvää ajankohtaista tutkimusta. 
Samassa yhteydessä myös kuvataan Liikenneviraston ja ELY-keskuksien käyttämät oh-
jeistukset infrahankkeisiin ja riskienhallintaan liittyen, koska ne liittyvät keskeisesti 
myös tämän tutkimuksen kontekstin ymmärtämiseen. Riskien visuaalisen hahmotta-
misen hyödyntämistä arvioidaan työn pilotoinnin yhteydessä.  
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1.4 Menetelmävalinnat 
Tutkimus on konstruktiivinen tutkimus, jossa käytettiin tiedon keräämisen menetel-
minä kirjallisuuskatsausta, haastattelututkimusta, lomakekyselyä ja pilotointia. 
 
Järvinen & Järvinen (1995, s. 71–76) kuvaavat konstruktiivista tutkimusta soveltavaksi 
tutkimukseksi, jossa lopputuotteen sijasta voidaan jopa tyytyä prototyyppiin tai pelk-
kään suunnitelmaan, jos sen pohjalta voidaan päätellä, miten se tultaisiin toteutta-
maan. Tavoitteena konstruktiivisessa tutkimuksessa on ratkaista käytännön ongelma 
luomalla konstruktio eli konkreettinen ratkaisu, jotka voivat olla esimerkiksi sovelluk-
sia tai tuotteita. (Järvinen 1995.) Tutkimusprosessi jakaantuu kuuteen eri vaiheeseen. 
Menetelmää voidaan kuvata tekemisen kautta oppimiseksi, jossa käytännön ongelmaa 
kartoitetaan olemassa olevan tutkimuksen pohjalta kehittämällä konstruktio (vaiheet 
1–3), jota testataan käytännössä (vaihe 4). Ratkaisussa käytetyn tutkimuksen ja uu-
tuusarvon merkitys osoitetaan viidennessä vaiheessa. Kuudennessa eli viimeisessä 
vaiheessa esitetään ratkaisun soveltamista käytäntöön. (Lukka 2000.) Tämä tutkimus 
mukailee kuvassa 1 esitettyjä vaiheita ja soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa tavoit-
teena on konkreettinen ratkaisu reaalimaailman ongelmaan. 
 
 
Kuva 1.  Konstruktiivinen tutkimusprosessi ja tutkimuksen eteneminen (Kasanen 
1993). 
 
Haastattelututkimuksessa sovellettiin kvalitatiivista puolistrukturoitua haastattelu-
muotoa, jossa kaikille haastateltavilla esitettiin samat kysymykset ja samassa järjes-
tyksessä. Kysymysten välissä saatettiin kuitenkin kysyä täydentäviä kysymyksiä 
mahdollisimman kattavan vastauksen saavuttamiseksi tai jos vastaajalla oli vaikeuksia 
ymmärtää kysymyksellä tavoiteltua vastausmuotoa.  
 
Puolistrukturoidussa haastattelumuodossa ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että kysy-
mysten muoto tai järjestys olisi haastateltaville sama. Haastattelumuotoa on käytetty 
paljon yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, koska se vastaa hyvin kvalitatiivisen 
tutkimuksen lähtökohtia (Hirsjärvi et al. 1997, s. 197). Tähän haastattelumuotoon pää-
dyttiin vertailtaessa sitä kyselytutkimukseen, jossa kysymykset esitetään kyselylomak-
keella vastaajille. Tämän tavan hyötyinä on mahdollisuus saavuttaa iso otanta vastauk-
sissa ja kysyä samalla yhtenäisesti useita eri asioita. Vastaavasti Hirsjärvi et al. (1997, 
s. 184) mainitsee kyselytutkimuksen heikkouksina: 
 
• Ei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 
tutkimukseen. 
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• Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot  
ovat olleet vastaajien näkökulmasta. 
• Ei tiedetä, miten vastaajat ylipäätään ovat selvillä siitä alueesta tai ovat perehty-
neet siihen asiaan, josta esitettiin kysymyksiä. 
• Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii myös tutkijalta monenlaista tietoa 
ja taitoa. 
• Vastaamattomuus nousee joissakin tapauksissa suureksi. 
 
Valitussa puolistrukturoidussa haastattelumuodossa haastateltavat valittiin eri asian-
tuntijatehtävien alueelta, jotta olisi saavutettu mahdollisimman laaja otanta kuvaa-
maan infrahankkeen eri osapuolia. Viisi haastateltavista haastateltiin henkilökohtai-
sesti, viisi videoyhteyden avulla ja kaksi puhelimen välityksellä. Etähaastatteluihin 
syinä oli pitkä välimatka, sairasloma tai haastateltavan toive. Näissä haastattelun 
oheismateriaali oli toimitettu jo ennalta. Laajemmalla aineistolla pystyttäisiin saavut-
tamaan mahdollisesti luotettavammat johtopäätökset, mutta tässä tutkimuksessa ky-
selytutkimus olisi ollut enemmän epävarmuutta omaava haastattelumuoto edellä mai-
nituista syistä johtuen. 
 
Haastattelututkimuksen tunnistettuina hyötyinä tämän tutkimuksen yhteydessä voi-
nee pitää Hirsjärven et al. (2007) tunnistamista hyödyistä mukaillen seuraavia: 
 
• Kysymyksessä on vähän kartoitettu aihe, jossa tutkijan on vaikea ennustaa ennalta 
vastauksia. 
• Haastateltava voi kertoa aiheesta laajemmin kuin tutkija pystyy ennakoimaan. 
• Halutaan selventää saatuja vastauksia. 
• Halutaan syventää saatavia tietoja, esimerkiksi pyytämällä perusteluja esitetyille 
mielipiteillä. Myös lisäkysymyksiä voidaan käyttää tarpeen vaatiessa. 
 
Hirsjärvi et al. (2007) mainitsee lisäksi hyödyiksi mahdollisuuden tavoittaa haastatel-
tava helposti myöhemminkin, jos on tarpeen täydentää kerättyä aineistoa. Haastatte-
lututkimuksen haittoina on vastaavasti sen ottama aika, huolellinen valmistautuminen 
haastatteluun ja tarvittava työ virhelähteiden minimoimiseksi. Viimeksi mainittuun liit-
tyvät haastateltavan kokemus tuntea haastattelu itseään uhkaavaksi tai jopa pelotta-
vaksi tilanteeksi. Myös haastattelussa saatetaan suosia sosiaalisesti sopivia vastauk-
sia ja halutaan antaa itsestään tavallista parempi kuva. (Hirsjärvi et al. 2007.) 
 
Aiemmin mainituista häiriötekijöistä huolimatta kyselytutkimusta eli lomaketutki-
musta käytettiin kartoitettaessa kansainvälisten asiantuntijoiden tietämystä riskien 
tietomallintamisesta. Kyselytutkimuksen keskeisintä etua eli laajaa otantaa ei hyödyn-
netty. Syynä oli halu kohdistaa kysely vain keskeisesti infrapuolen ja tietomallintami-
sen kehitysryhmien jäsenille. 
 
Haastattelut nauhoitettiin elektronisesti ja litteroitiin tietokoneelle. Litteroinnissa vas-
taukset kirjattiin jokaisen siihen liittyvän kysymyksen alle henkilöittäin, jonka jälkeen 
kaikkien vastaukset yhdistettiin yhdeksi asiakirjaksi. Tällä tavoin jokaista kysymystä 
voitiin tarkastella yksitellen eri haastateltavien näkökulmasta. Tarkastelussa kaikki 
esiintyneet vastaukset kirjattiin ylös ja jokaisen vastauksen perään merkittiin haasta-
teltavan tunnus. Tällä tavoin pystyttiin löytämään eniten esiintynyt/esiintyneet vas-
taukset ja hyödyntämään niitä haastatteluiden johtopäätöksissä. 
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Kirjallisuusselvityksen ja empiirisen tutkimuksen tuloksia käytettiin hyväksi pilotointi-
kohteen valintaan liittyvien kriteerien määrittelyssä, että työkalujen kehittämisessä 
riskien tietomallintamiseksi. Pilotoinnin menetelmän avulla pyrittiin tutkimuksessa 
löytämään ensimmäisiä toimivia käytäntöjä riskien liittämiseksi tietomalliin infrahank-
keissa. 
 
Pilotoinnin ryhmähaastattelua varten laadittiin seitsemän kysymystä, jotka esiintyivät 
keskustelun aikana. Menetelmänä hyödynnettiin samaa puolistrukturoitua muotoa 
kuin työn aiemmassakin haastattelututkimuksessa. Tässä kysymyksiä ei kuitenkaan 
esitetty järjestyksessä, vaan ainoastaan huolehdittiin, että ryhmäkeskustelussa nousi 
jokainen kysymyksen teema esiin. 
 
Tutkimuksessa yhdistettiin kansainvälisistä julkaisuista löytyviä teoreettisia konsepti-
malleja, asiantuntijoiden näkemyksiä hyödyistä ja haasteista, sekä pilottihankkeen 
lopputuloksina saatuja päätelmiä. Menettelyllä pyrittiin kartoittamaan asian nykytila 
ja luomaan kattava pohja jatkotutkimukselle asian parissa. 
 
1.5 Tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksen 
rakenne 
Tutkimus koostuu viidestä osasta: johdannosta, kirjallisuusselvityksestä, empiirisestä 
tutkimuksesta (ohjeistus, haastattelut, lomakekysely ja pilotointi), tutkimuksen tulok-
sista ja johtopäätöksistä.  
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tausta, tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä teh-
dyt rajaukset, menetelmävalinnat, tutkimusprosessin kulku ja viimeisenä työn rakenne. 
 
Luvussa kaksi muodostetaan selvitys aiempiin tutkimuksiin ja tuodaan esille olennai-
simmat diplomityön aiheeseen viittaavat kirjallisuuslähteet. Luku on jaettu neljään ai-
hepiiriin: 1) tietomallintaminen 2) riskienhallinta 3) visualisoinnit riskien välttämisen 
tukena 4) tiedonsiirto tietomalleissa. 
 
Kolmas luku koostuu tutkimuksen empiirisistä keinoista, joita ovat Suomessa infra-
hankkeissa käytössä oleva ohjeistus, puolistrukturoidut haastattelut ja riskien tieto-
mallintamisen pilotointi ”E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela−Kirismäki” 
-hankkeessa. Haastattelututkimuksessa selvitetään reilun kymmenen infra-alan asian-
tuntijan käsitystä riskienhallinnan ja tietomallintamisen nykytilasta, sekä mahdollisia 
havaintoja ja näkemyksiä riskien tietomallintamisesta. Lisäksi ulkomaisille infra-alan 
vaikuttajille suunnatulla lomakekyselyllä etsitään kansainvälisen kirjallisuuden ulko-
puolelta löydöksiä. Pilotoinnissa tutkitaan riskien tietomallintamisen syksyn 2017 kä-
sityksen pohjalta muodostettua toteutusta ja siitä saatavia välittömiä, sekä ennustet-
tavia hyötyjä. Myös heikkoudet ja uhat analysoidaan tässä yhteydessä. 
 
Neljännessä luvussa kuvataan ensiksi perusteet ehdotukselle riskien tietomallintami-
sen toimintatapoja kohtaan, sekä kuvataan vähimmäisvaatimukset tämän mahdollis-
tamiseksi. Tietomallien tiedonsiirtäminen on hyvin olennainen asia käytännön toteu-
tuksen kannalta, joten tässä luvussa myös annetaan ehdotelma riskeihin liittyvästä ni-
mikkeistöstä. 
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Tutkimuksen viides luku koostuu tutkimuksen johtopäätöksistä. Tässä verrataan lu-
vuissa 1.2 ja 1.3 asetettuja tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen tavoitetta saavutettuun 
lopputulokseen. Luvussa pohditaan, saavutettiinko tällä tutkimuksella vastaus riskien 
tietomallintamisen mahdolliseen toteuttamistapaan, haasteisiin ja hyötyihin. Vii-
meiseksi käsitellään tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään jatkotutkimukselle sovel-
tuvia aihepiirejä laajemmin aiheen ympäriltä. 
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2 Kirjallisuusselvitys 
Tutkimus aloitettiin heinäkuussa 2017 aiheeseen liittyvää kirjallisuutta kartoittaen. Tä-
hän käytettiin Scopus-, Google Scolar-, ScienceDirect- ja ResearchGate-tietokantoja. 
Kirjallisuuden etsimisessä käytettiin hakusanoja, kuten ”BIM”, ”risk”, ”safety” ja ”vi-
sualization” eri muodoissa yhdistellen. Näiden hakujen tuloksia tarkasteltaessa selvisi, 
että tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ei suoraan löydy vastauksia kansainväli-
sistä julkaisuista.  Kysymyksiä lähimmäksi löytynyt tutkimus keskittyi tohtori Yang 
Zoun tohtoriväitökseen liittyvään tutkimukseen, jota täsmennettiin henkilökohtaisella 
kirjeenvaihdolla hänen kanssaan joulukuussa 2017. Kirjallisuusselvitys jakaantuu kol-
meen osa-alueeseen, joilla pyritään vastaamaan konstruktiivisen tutkimusprosessin 
toiseen vaiheeseen, jossa tavoitellaan kattavaa teoreettisen ja käytännön tietämystä. 
Ensimmäiseksi käsitellään tietomallintamista ja sen laajentumista aina 8D-suunitte-
luun asti. Toisena käydään läpi tietomallien hyödyntämistä riskienhallinnan näkökul-
masta kulkien riskien ja vaarojen visuaalisesta esittämisestä tiedonsiirron tapoihin. 
2.1 Tietomallintaminen 
Tietomalli ei ole vain rakennuksen fyysinen digitaalinen esitys, vaan se voi myös olla 
jaetun tiedon säilytyspaikka luotettavalle tiedolle ja siten perusta päätöksenteolle (Zou 
et al. 2015a). Se on yksi lupaavimmista kehityksistä arkkitehtuurin suunnittelun ja ra-
kentamisen toimialoilla. Tietomallintamisella tarkoitetaan 3D-malleihin perustuvaa 
suunnittelua, jossa malli sisältää myös muuta kuin vain geometristä tietoa. Varsinkin 
englanninkielisessä kirjallisuudessa tietomallista käytetään nimitystä Building Infor-
mation Model, lyhennettynä BIM. Tämän tiedon perusteella mallia voidaan hyödyntää 
erilaisiin analyyseihin, kuten esimerkiksi kustannusten, aikataulun ja energiakulutuk-
sen arviointiin. Tietomallintamista voidaan myös pitää tehokkaana tapana organisoida 
ja toteuttaa rakennushankkeen kokonaisvaltaista tiedonhallintaa. Tavoitteena onkin, 
että tietomalli on käytettävissä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Malleista tuotetaan 
usein havainnekuvat, asiakirjat, 2D-pohjapiirustukset, leikkaukset ja detaljipiirustuk-
set. Määräluettelot rakennusosittain on yksinkertaista tuottaa tietomallia hyödyntäen. 
Erityispiirteinä mainittakoon, että tietomallihankkeissa mallintamistyöskentely pai-
nottuu perinteisiä hankkeita enemmän suunnittelun alkuvaiheisiin. Mitä aikaisemmin 
rakennushankkeessa mallipohjainen suunnittelu tehdään analyyseineen, sitä tehok-
kaampaa se on hankkeen kokonaistalouden kannalta. (Eastman et al. 2011.) 
 
Bew ja Richards (2008) on jakanut tietomallintamisen kehittymisen neljää tasoon ku-
ten kuvassa 2. Nollatasolla suunnittelu kuvataan piiruksina, ensimmäisellä 2D ja 3D-
suunnittelun välimaastona ja toisella tietomallina. Kolmatta tasoa ollaan vasta saavut-
tamassa, jossa tietomalli palvelisi koko elinkaaren ajan.  
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Kuva 2.  Suunnittelun kehittymisen eri tasot kuvattuna (Bew & Richards 2008). 
 
Tietomallintamiseen on kehitetty lisäulottuvuuksia kuten 4D, 5D, 6D, 7D ja 8D. Ei ole 
kuitenkaan yksiselitteistä, voidaanko kaikkia lisäulottuvuuksia pitää uusina ulottu-
vuuksina vai ainoastaan uudella tiedolla rikastamisella. 4D- ja 5D-suunnittelun käsit-
teet voidaan kuitenkin nähdä alalla vakiintuneina termeinä, joiden määritelmä on yksi-
selitteinen. Kuvatut 6-8D-määritelmät heijastavat vain yhtä näkökulmaa. 4D-suunnit-
teluprosessissa rakentamisen aktiviteetit ovat kytkeytyneenä aikatauluun, jolloin voi-
daan reaaliaikaisesti visualisoida rakentamisen edistyminen tietomallista. Rakennet-
tavuuden ja projektin työvoiman tarpeen suunnittelu paranee. Yhdistettäessä 4D-tie-
tomalliin kustannukset, niin muodostuu 5D-tietomalli, joka mahdollistaa kustannusten 
seurannan ajasta riippuen. 6D laajentaa tietomallin kiinteistönhallintaan. Liitettäessä 
kestävän kehityksen komponentit tietomalliin synnytetään 7D-malli, joka mahdollistaa 
suunnittelijoiden päästä tilaajan hiilitavoitteisiin ja perustella suunnittelun ratkaisut 
tätä kautta. 7D-mallissa voidaan myös testata ja verrata eri vaihtoehtoja keskenään 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Työturvallisuuteen laajentamalla tietomallia kut-
sutaan 8D-malliksi, joka perustuu vasta yhteen tutkimukseen ja on konseptitasolla. 
(Kamardeen 2010.) Tämä on myös samalla korkein dimensio mitä tietomallisuunnitte-
lun yhteydessä kirjallisuudesta on tämän tutkimuksen aikana löytynyt. 
 
Tietomalli sallii suunnittelijoita ennakoimaan helpommin projektin käyttäytymistä en-
nen kuin kohde on rakennettu, vastaa suunnittelumuutoksiin nopeasti, optimoi suun-
nitteluratkaisut, simuloi, visualisoi ja luo korkeampaa laatua rakentamisen dokumen-
taatiossa. Lisäksi se mahdollistaa siirtämään arvokasta tietoa mallista myöhemmän 
päätöksenteon tueksi ja hyödyttämään kiinteistöhallintaa. (Kamardeen 2010.) 
 
Talonrakennusalalla käytetty termi rakennuksen tietomalli eli englanninkieliseltä ly-
henteeltään BIM on muuntunut infra-alalla muotoon inframalli (englanninkielinen ly-
henne InfraBIM). Suomessa infra-alalla tietomallinnusta alettiin kehittää vuoden 2000 
alusta Inframodel-tiedonsiirtoformaatin kautta. (Liikennevirasto 2015b.)  
 
Tietomallintamisen käyttöönotolle riskienhallinnassa nähdään olevan merkittävää 
kiinnostusta (Zou et al. 2015b) ja täten kokonaisuuden ymmärtämiseksi on hahmotet-
tava myös riskienhallintaa yleisellä tasolla. Seuraavassa kappaleessa kuvataan riskien-
hallinnan haasteita ja mahdollisuuksia tietomallintamisen näkökulmasta. 
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2.2 Riskienhallinta tietomallintamisen 
näkökulmasta 
Riskille on kirjallisuudessa annettu erilaisia määritelmiä. Project Management Insti-
tute määrittelee riskin tapahtumaksi, jolla on joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuk-
sia asetetuille tavoitteille (PMI 2013, s. 559). Viime vuosina riskit ovat asteittain kas-
vaneet johtuen rakenteiden monimutkaistumisesta ja projektin laajuuden kasvusta, 
sekä uusien ja vaikeiden rakennusmetodien käyttöönotosta. Sen seurauksena projek-
tien kaikkien osallistujien täytyy parantaa kykyä, tietämystä ja kokemusta hallita ris-
kejä projektin elinkaaren aikana varmistaakseen turvallisen, onnistuneen ja kestävän 
projektin. (Zou et al. 2015b.) Onnistunut riskienhallinta AEC-projekteissa on ratkaise-
vaa ja nykyiset riskienhallinnan menetelmät ovat kovasti riippuvaisia monialaisesta 
tiedosta ja kokemuksista (Zou et al. 2015a). Tietomallintamisen käyttö onkin nähty kas-
vavan viime vuosina nopeasti ja kehittyvänä työkaluna AEC-alalla, joka tarjoaa mah-
dollista kehitystä yhteistyöhön ja kommunikaatioon, parantaa tuottavuutta ja laatua, 
vähentäen projektin kustannuksia ja toteutusaikaa (Azhar 2011). Tietomalli-pohjainen 
yhteistyö- ja kommunikaatioympäristö voisi luonnollisesti helpottaa aikaista riskien 
tunnistamista ja vähentämistä (Dossick & Neff 2011; Grilo & Jardim-Goncalves 2010). 
 
Useat tutkimukset (Shim et al. 2012, Hartmann et al. 2012, Zhang et al. 2014) ovat osoit-
taneet haasteita nykyisissä riskienhallinnan menetelmissä, jotka ovat paljolti riippu-
vaisia kokemuksesta ja monitieteellisestä tiedosta (Zou 2016a). Riskit riippuvat paljolti 
myös projektityypistä. Useimmat rakennusprojektit sisältävät suuren määrän yleisiä 
riskejä (Zou et al. 2007). Kuvassa 3 Zou et al. (2016) on esittänyt projektin koko elin-
kaaren vaiheiden riskienhallintaa perustuen kirjallisuustutkimukseen, tekemiinsä asi-
antuntijahaastatteluihin ja Englannissa yleisesti AEC-alalla käytössä oleviin riskien-
hallintamenetelmiin. Tämä perustuu pitkälti Risk Mitigation Model -menetelmään, 
jossa pääsisältö on tehdä riskien tunnistaminen ja vähentäminen niin aikaisessa vai-
heessa kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa esisuunnittelu- ja suunnittelu-
vaihetta. Rakentamisen ja myöhempien vaiheiden aikana tulisi hallita jäännösriskejä. 
(Zou et al. 2016.) 
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Kuva 3.  Yleinen riskienhallinnan viitekehys (Zou et al. 2016a). 
 
Tietomalli on tullut systemaattiseksi menetelmäksi ja prosessiksi, joka muuttaa pro-
jektin esitystapaa (Porwal & Hewage 2013), suunnittelua (Liu et al. 2014), ja kommuni-
kaatiota (Hardin & McCool 2015, s. 16). Useat julkaisut hyödyntävät työkaluna tieto-
mallia projektin riskien hallitsemiseksi, koskien suunnitteluvirheitä, työturvallisuutta, 
laatua ja budjettia, mutta näissä ei useinkaan viitata suoraan käsitteeseen riskienhal-
linta. Tietomallintamisen monipuolisuudesta tutkimuksissa löydetyt hyödyt riskien-
hallinnassa on Zou (2016a) tutkimuksessaan koonnut taulukkoon 1. Kolmannessa sa-
rakkeessa tutkimukset käsittelevät teoreettisella tasolla asiaa ja neljännessä sarak-
keessa teoriaa on sovellettu käytäntöön. Myös Sacks (2009) on Leanin ja tietomallin-
tamisen vuorovaikutuksen tutkimuksessaan taulukoinut hyötyihin viittaavaa tutki-
musta. Tämä tutkimus tunnisti näistä 56:sta tapauksesta yhdeksän liittyviksi riskeihin. 
Kaikki yhdeksän viittaavat kuitenkin Eastman et al. (2008) kirjaan. Vaikka kirja on tä-
hän mennessä kuuluisin teos tietomallinnuksesta, niin sen liittämistä useisiin taulukon 
1 kohtiin ei voida pitää lisäarvoa tuovana.  
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Taulukko 1.  Tutkimuksista löytyvän tietomallintamisen hyödyt riskienhallinnalle  
(Zou et al. 2016a). 
 
Toiminnallisuus Hyödyt riskienhallinnalle Tutkimus Käytäntö 
3D visualisointi Auttaen aikaista riskien tunnista-
mista ja riskien kommunikointia. 
Hartmann et al. 
(2008) 
Liu et al. 
(2014), Shim et 
al. (2012) 
Törmäystarkastelu Fyysisten konfliktien havaitseminen 
mallista automaattisesti. 
Hartmann et al. 
(2008), Tang et al. 
(2011) 
Chiu et al. 
(2011), Liu et 
al. (2014) 
4D rakennusaika-
taulu/ suunnittelu 
Auttaen aikaista riskien tunnista-
mista ja riskien kommunikointia; pa-
rantaa rakentamisen hallinnan tasoa. 
Hardin (2011), Hart-
mann et al. (2008), 
Whyte (2002) 
Chiu et al. 
(2011), Liu et 
al. (2014) 
5D kustannusarvio tai 
kassavirtamallinnus 
Suunnittelu, valvonta, budjetin hal-
linta ja kustannusten perustelemi-
nen. 
Hardin (2011), Hart-
mann et al. (2008), 
Marzouk & Hisham 
(2014), Whyte 
(2002) 
Motawa & Al-
marshad 
(2013) 
Rakentamisen edisty-
misen seuranta 
Parantaa laadun, turvallisuuden, ajan 
ja budjetin hallinnan tasoa. 
Bhatla et al. (2012), 
Eastman et al. 
(2011) 
- 
Turvallisuuden hal-
linta 
Vähentää henkilökohtaisia turvalli-
suusuhkia. 
Teizer (2008), 
Whyte (2002) 
- 
Tilahallinta Parantaen tilojen jakamista ja hallin-
taa suunnittelussa. 
Hartmann et al. 
(2008), Kim et al. 
(2012) 
- 
Laadun valvonta Parantaen rakentamisen laatua. Chen & Luo (2014) - 
Rakenneanalyysit Parantaen rakenteiden turvallisuutta. Lee et al. (2012b), 
Sacks & Barak 
(2008), 
Shim et al. (2012) 
Liu et al. (2014) 
Riskien ennustaminen Vähentäen henkilökohtaisia turvalli-
suusuhkia. 
Azhar (2011), Hardin 
(2011) 
Hartmann et al. 
(2012) 
Käyttö ja kunnossa-
pito, toimitilajohtami-
nen. 
Parantaen hallinnan tasoa ja vähen-
täen riskejä. 
Becerik-Gerber et 
al. (2011), Volk et al. 
(2014) 
- 
Yhteentoimivuus Vähentäen informaation menetystä 
tiedonsiirrossa. 
Ji et al. (2013), 
Laakso & Kiviniemi 
(2012) 
- 
Yhteistyön ja kommu-
nikaation helpottami-
nen. 
Helpottaen aikaista riskien tunnista-
mista ja riskien kommunikaatiota. 
Dossick & Neff 
(2011), Grilo & 
Jardim-Goncalves 
(2010), 
Porwal & Hewage 
(2013) 
- 
Kaupunkisuunnittelu 
ja suunnittelu 
Yhdistäen kaupunkitilan suunnittelu 
ja AEC projektit; helpottaen maan-
käytön suunnittelua, suunnittelua ja 
hallintaa. 
Kim et al. (2011), 
Lee et al. (2012a), 
Rajabifard et al. 
(2012) 
Lee et al. 
(2012a) 
 
 
Epäilemättä tietomallintaminen kehittää AEC-toimialaa seuraavaan sukupolveen ja 
siksi uskotaankin, että riskienhallinta tulee olemaan voimakkaampaa ja tehokkaampaa 
kuin mitä se on tällä hetkellä. Riskienhallinta tulee näyttelemään entistä arvokkaampaa 
roolia, kun projektin osallistujat alkavat käyttää näitä uusimpia tekniikoita osana 
heidän päivittäistä työtä. Useimmat nykyisistä tietomallipohjaisista riskienhallinnan 
ponnisteluista ovat teknologiavetoisia. Vain harvat tutkimukset osoittavat, kuinka 
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uudet tekniikat, perinteiset riskienhallintamenetelmät ja -prosessit voidaan integroida 
järjestelmällisesti ja tehokkaasti tietomallipohjaiseen riskienhallintaan. (Zou et al. 
2015b.) Päästäkseen tämän kuilun yli Zou et al. (2015b) ehdottaa aktiivista ”linkkiä” 
tietomallien ja riskienhallintajärjestelmien välille kuvassa 4. 
 
 
 
Kuva 4.  Tietomallin ja riskienhallinnan välinen ”aktiivinen” linkki (Zou et al. 
2015b). 
 
Tietomalleja hyödynnetään useisiin eri tarkoituksiin riskien välttämiseksi tai pienentä-
miseksi, mutta tietomallien hyödyntäminen suoraan riskienhallinnan prosesseissa ko-
konaisvaltaisesti on vajavaista. Hankkeen tunnistettujen riskien viemiseksi tietomalliin 
jäädään konseptuaaliselle tasolle ja seuraavassa kappaleessa paneudutaankin tiedon 
siirtymisestä aiheutuviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Lopussa esitellään tutkimuk-
sissa riskeihin ja vaaroihin liittyviä sovelluksia, jotka hyödyntävät suunnitteluohjelmis-
tojen rajapintoja. 
 
2.3 Riskitieto ja sen siirtyminen 
Projektissa tieto kulkee suunnittelijoiden kesken ja suunnittelijoilta urakoitsijalle ja ti-
laajan edustajille. Projektin valmistuttua suunnittelijat ja urakoitsijat jättävät projek-
tin. Tällöin on vaarana, että suuri määrä hiljaista tietoa riskeistä saatetaan menettää, 
jos tietoa ei ole asianmukaisesti tallennettu ja tiedotettu muille projektin osallistujille. 
(Kazi  2005.) 
 
Myös Tah & Carr (2001) toteavat merkittäviä ongelmia riskitiedon välittämisessä. Tieto 
on yleensä vajavaista, puutteellista, epäjohdonmukaista ja perustuu eri osapuolien ha-
janaiseen tietoon ja osaamiseen. 
 
Tehokas tapa hyödyntää aiempien projektien kokemuksia riskienhallinnasta on tehdä 
riskeistä kattava tietokanta. Tietokanta voisi auttaa kaikkien projektiriskien järjestel-
mällistä ymmärtämistä ja helpottaa projektiryhmää käyttämään riskitietoa projek-
teissa tehdäkseen nopeita päätöksiä (Kartam & Kartam 2001, Wang & Chou 2003). 
Koska rakentaminen on luonnollisesti aktiivinen prosessi, jossa on odottamattomia 
muutoksia, riskejä ja uutta tietoa tulee projektiin päivittäin, on ratkaisevan tärkeätä 
käyttää loogista ja nopeaa lähestymistä laajojen tietomäärien luokitteluun ja jäsente-
lyyn. 
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Monessa tutkimuksessa on tavoitteena ollut ”täydellinen” riskitietokanta (Kartam & 
Kartam 2001, Wang & Chou 2003). Koska erilaisia riskejä on hyvin laajasti, on vaikea 
laatia täydellistä riskitietokantaa, jota voitaisiin käyttää kaikilla aloilla. Erilaiset riskit 
liittyvät hyvin usein tietyntyyppisiin projekteihin ja olosuhteisiin. Useimmat tutkimuk-
set rajautuvat riskien osalta tiettyyn kohdistettuun aihealueeseen. Esimerkiksi El-
Sayegh (2008) listasi tutkimuksessaan 33 pääriskitekijää tienrakennusprojektissa Yh-
distyneissä Arabiemiraateissa. Tutkimuksessaan Zou et al. (2016) käytti kolmepor-
taista lähestymistä tietopohjaisen riskitietokannan kokoamiseen ja riskien tunnistami-
seen. Prosessi on havainnollistettu kuvassa 5. 
 
 
 
 
Kuva 5.  Tietopohjaisen riskitietokannan prosessi kuvattuna kolmena eri 
vaiheena (Zou et al. 2016b). 
 
Riskienhallinnan ja tietomallien yhdistämiseksi Zou et al. (2017) esittää kahta lähesty-
mistapaa. Ensimmäinen tapa on sisällyttää kaikki riskitieto tietomalliin ja toinen tapa 
perustaa linkki riskien ja tietomallin välille. Näistä linkin muodostaminen nähdään pa-
rempana vaihtoehtona sisältäen kaksi perustelua. Ensimmäiseksi riskien laajuus on hy-
vin monimuotoinen käsittäen esimerkiksi rahoituksen, ympäristön, terveyden ja turval-
lisuuden aiheita. Useimmat riskitiedot tallennetaan arkikielellä ja eri toimialojen asi-
antuntijat tallentavat riskit myös eri tavoin, mikä vaikeuttaa riskitiedon tallentamista 
tietomalliin. Toisena perusteluna on eri toimialojen asiantuntijoiden tapa käyttää eri 
sovellusalustoja ja työkaluja. Varastoimalla tieto riskienhallintajärjestelmään ja linkit-
täen se tietomalliin voitaisiin vähentää mahdollista tiedon hävikkiä päivitettäessä, 
muutettaessa tietoa tai siirrettäessä tietoa eri sovellusalustojen välillä. Suunnitteluoh-
jelmiston käyttöliittymä voidaan kehittää tukemaan riskin tunnistamista ja analysoin-
tia. Tässä Zou et al. (2017) mainitsee avoimien rajapintojen hyödyntämisen ja riskitie-
don varastoimisen pilvipohjaisiin tietokantoihin. Tietokannasta riski linkitettäisiin tie-
tomalliin ja visualisoitaisiin. 
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Suunnitteluohjelmistojen avoimiin ohjelmointirajapintoihin on viitattu suppeasti, 
vaikka tutkimuksissa käsitelläänkin työturvallisuuden sovelluksia tunnistaa riskejä ja 
vaaroja tietomalleista sovelluslaajennusten keinoin. Zou (2017), Rodrigues (2017), 
Feng ja Lu (2017) ohjelmointirajapintoihin viittaamisen lisäksi käyttävät niitä hyödyksi 
tutkimuksessaan raportoiden asiasta lyhyesti. Zou (2017) on kuvassa 6 havainnollista-
nut kehittämänsä sovelluksen prosessia riskitietokannan ja suunnitteluohjelmistoon 
kehitetyn laajennuksen välillä. Kaavio esittää kuvassa 7 näytetyn prototyypin toimin-
taa. 
 
 
 
Kuva 6.  Kaavio tietomallin ja tietopohjaisen riskienhallintajärjestelmän välisestä 
kommunikaatiosta avoimen rajapinnan kautta (Zou 2017). 
 
Rodrigues (2017) mainitsee tutkimuksessaan tietomallin hyödyntämisestä työturvalli-
suuden parantamisessa Autodesk Revitin avoimen rajapinnan (API), jonka kautta on 
mahdollista ohjelmoida sovelluslaajennuksia. Näillä voidaan analysoida tietomallia ja 
tarkistaa mallista laatoista löytyvät aukot putoamisvaaroihin liittyen. Projektipäällikkö 
voi sovelluksella helposti ja nopeasti saada tiedon vaaroista ja vähentää tällä tavoin 
mahdollisia virheitä. Myös kirjoittamatta ohjelmistokoodia suunnittelija pystyy visuaa-
lisen ohjelmoinnin keinoin Autodesk Dynamon avulla ratkaisemaan ongelmia. Feng ja 
Lu (2017) käyttävät tutkimuksessaan automaattisen työturvallisuuden parantamisen 
sovelluksissa työmaatelineiden suunnittelussa Autodesk Dynamoa, joka on visuaali-
nen ohjelmointiympäristö Revit suunnitteluohjelmistoon. Lisäksi tietokantaan aiem-
min tallennettuja riskejä on pystytty hyödyntämään (kuva 7) riskien tunnistamisessa 
Autodesk Navisworks ohjelmistossa sen ohjelmointirajapintaa käyttämällä (Zou 2017). 
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Kuva 7.  Prototyyppi Navisworks-suunnitteluohjelmiston laajennuksesta (The 
plugin) tietokantaan säilötyn riskitiedon hyödyntämiseksi suunnittelu-
ohjelmistossa (Zou 2017). 
 
Tutkimukset keskittyvät pitkälti riskien varastoimiseksi tietokantaan ja tämän tiedon 
hyödyntämiseksi riskienhallinnassa tietomallin kautta. Tässä ohjelmistojen rajapin-
noilla on keskeinen rooli. Seuraavassa kappaleessa esitetään riskeihin ja vaaroihin liit-
tyviä visualisointien esimerkkejä tietomalleista ja näitä pyritään hyödyntämään tutki-
muksen empiiristen menetelmien kanssa. 
 
2.4 Riskien ja vaarojen visualisointi 
Henkilöturvallisuus on osa riskienhallintaa, vaikka sitä käsitelläänkin yleensä erilli-
senä. Rakennusteollisuudessa maine työturvallisuudessa on aina ollut kehno. Se on 
yksi vaarallisimmista teollisuuden aloista. Esimerkiksi Australian rakennusteollisuus 
työllistää noin 5 % työvoimasta, mutta onnettomuuksista aiheutuneiden korvauksien 
osuus on 9 % kaikista korvauskustannuksista (Dingsdag et al. 2006). Australiassa 
tehty tutkimus (Creaser 2008) osoitti, että rakennustyömaiden onnettomuuksista 
37 % johti kuolemaan ja 30% oli suunnittelusta johtuvia. Gibb et al. (2004) johti sadan 
rakennusonnettomuuden tutkimusta Britanniassa ja raportoi, että 47 % tapauksissa 
olisi suunnittelun muutoksilla voitu vähentää onnettomuuden riskejä. Behm (2006) 
analysoi 450 raporttia rakennustyöntekijöiden kuolemista ja vammoista Yhdysval-
loissa ja totesi, että yli 30 % tapauksista olisi voitu estää, jos turvallisuus olisi parem-
min otettu huomioon suunnittelussa. 
 
Riskien ja vaarojen visualisoinnin tutkimus keskittyy lähinnä työturvallisuuden alu-
eelle. Tutkijat ovat kehittäneet monia uusia työkaluja urakoitsijoita käyttöön autta-
maan projektien työturvallisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Digitaaliset teknolo-
giat, kuten online-tietokannat, VR, GIS, 4D CAD, BIM, herkkyys/varoitus -teknologiat 
on otettu laajasti käyttöön työmaan vaarojen estämisessä. Useimpia näitä teknologi-
oita on yhdistetty keskenään. (Zhou et al. 2012.) 
 
25  
Virtuaalitodellisuutta on käytetty koulutettaessa työmaan työntekijöitä pelipohjai-
sessa 3D-ympäristössä havaitsemaan turvallisuusriskit (Guo et al. 2012). Sitä on myös 
hyödynnetty oletettujen vaarallisten tilanteiden simulointiin ja uhkien välttämiseen 
(Wang et al. 2014). Lisäksi VTT:n tutkijoiden ryhmä on demonstroinut tietomallipohjai-
sen turvallisuuden ja kommunikaatiojärjestelmän. Järjestelmä kehittää rakentamisen 
prosesseja ja tietomallia 4D-turvallisuussuunnittelua varten (Kiviniemi et al. 2011).  
 
Qi et al. (2011) kehitti sovelluksen parantamaan rakentamisen turvallisuutta, mikä voi 
automaattisesti tarkistaa putoamisvaarat 3D-mallissa ja luoda myös korjatun suunni-
telman. Sulankivi et al. (2010) väittää, että projektin aikana lähes kaikki kuolemanta-
paukset ja onnettomuudet työmaaympäristössä ovat yleisesti vältettävissä tehokkaalla 
tietomalliin integroidulla työturvallisuussuunnitelmalla. Enshassin (2016) mukaan tie-
tomallinnus on paras käytettävissä olevista sovellustyökaluista parantamaan henkilöi-
den turvallisuuskäyttäytymistä rakennusalalla. 
 
Tietomalleissa synnytetyt visualisoinnit, jotka liittyvät riskeihin ja vaaroihin keskitty-
vät sääntöpohjaisten tarkistussovellusten automaattisuuteen tai käyttäjän manuaali-
sesti tietomalliin liittämiin objekteihin. Automaattisissa ratkaisuissa tietomallin ele-
menttejä saatetaan värjätä huomiovärillä (kuva 8) tai lisätä käyttäjän näkymään ris-
kistä varoittavia objekteja. Esimerkki automaattisesta tarkistussovelluksesta on Turner 
Constructionin ohjelmisto, joka tarkistaa 50 asian listan. Tähän kuuluvat esimerkiksi 
ramppien kaltevuuden minimivaatimusten tarkistaminen, palosammuttimien riittävä 
määrä, palavien materiaalien minimietäisyydet paloposteista ja rakennuksesta, pu-
toamissuojausta vaativat aukot lattiassa ja jokaisen kerroksen ulkoreunoissa. Ohjel-
misto käyttää Solibri Model Checker -ohjelmaa, joka on alan tunnetuimpia tietomallien 
analysointiohjelmia. 
 
 
 
 
 
Kuva 8.  Turner Construction -sovelluksen tuottamat varoitukset sääntöpohjaisen 
tarkistelun lopputuloksina (Turner Construction 2013). 
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Zhang et al. (2012) käsittelee myös sääntöpohjaista tarkistelua, jossa lattia- ja seinä-
pinnoilta tunnistetaan kohtia, joissa esiintyy putoamisvaara, jolloin ohjelma automaat-
tisesti lisää kaiteet näille alueille (kuva 9). Tämän lisäksi aikatauluun päivitetään kai-
teiden asentamisen ajankohdat ja luodaan 4D visualisointi, jossa havainnollistetaan 
rakentamisen vaiheet tietomallissa. 
 
 
 
Kuva 9.  Havainnekuva sääntöpohjaisesta työturvallisuusriskien tunnistamisesta 
(Zhang et al. 2012). 
 
Työturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä tietomalliin varoitussymbolit, jotka voi-
vat olla eri tyyppisiä. Kuvassa 10 on varoitussymboleja havainnollistettu 2D- ja 3D-ym-
päristössä. On myös mahdollista saada kytkettyä varoitussymboli linkillä Excel-pohjai-
seen riskirekisteriin. (Ruikar 2016.) 
 
 
 
 
Kuva 10.  Työturvallisuuteen liittyvät objektit tietomallissa (Ruikar 2016). 
 
VTT:n tutkimusraportissa (2009) työmaaturvallisuuden kouluttamiseksi arkkitehti-
malli kehitettiin vastaamaan työmaata väliaikaisrakenteineen ja varusteineen mahdol-
lisimman täsmällisesti. Tätä varten toteutettiin oma 3D-työmaaobjektikirjasto työmaa-
varusteista (kuva 11). Haasteeksi osoittautui kyseisen objektikirjaston toimimattomuus 
suoraan muissa mallinnusohjelmistoissa. Työmaaturvallisuuden tietomallintamisen 
hyötyinä osoitettiin mm. turvallisuuden suunnittelu, vaarojen tunnistaminen ja riskien 
arviointi, työnopastus, sekä ajankohtaisista töistä, vaaroista ja turvallisuusjärjeste-
lyistä tiedottaminen. Visualisoinnin avulla osapuolet ymmärsivät paremmin turvalli-
suuden merkitystä suunnitteluratkaisuissa. Erilaisten vaihtoehtojen vertaileminen tuli 
myös mahdolliseksi. (VTT 2009.) 
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Kuva 11.  TurvaBIM-kirjaston kulkutunneli ja Haki-porrastorni (VTT 2009, s. 35, 
52). 
 
Ramboll Norja kehitti vuonna 2015 rautatieprojektien riskienhallinnalle graafisia sym-
boleita, joilla ilmaistiin tietomallissa riskejä (kuva 12). Varoituskolmion reunan väri 
osoittaa riskin tilaa ja väreinä ovat vihreä, keltainen ja punainen. Symbolit lisätään tie-
tomalliin käsin, kuten objektit normaalistikin. Myöhemmin Bane NOR on vaatinut BIM-
ohjeistuksessa, että näitä symboleita tulee käyttää intercity-junaliikenteen projek-
teissa ja oletettavaa on, että symboleiden käyttö yleistyy tulevaisuudessa näissä pro-
jekteissa laajemmin. (Enger 2017.) Rautatieyhtiö Bane NOR hallinnoi Norjan liikenne-
verkkoja (Liikennevirasto 2017c). 
 
  
 
Kuva 12.  Riskejä kuvaavat symbolit tietomallissa (Enger 2017). 
 
Suomessa VR-Track on vuonna 2015 bSF:lla käydyn keskustelun aikaansaamana laati-
nut yrityksen sisäiseen käyttöön ”Riskienhallinta inframallissa” -menettelyohjeen. Me-
nettelyohjeessa kuvataan, miten Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisessa riskienhal-
linnassa voidaan käyttää apuna inframallia. Periaatteena on merkitä tunnistettu vaara 
mahdollisimman lähelle kyseistä kohdetta. Jotta riski voitaisiin linkittää riskienhallin-
tasuunnitelmaan, niin sen yhteyteen merkitään vaaran tunnus. Vaaran kommenttikent-
tään voidaan merkitä myös muita tarvittavia tietoja. Jos vaara ei ole paikkasidonnai-
nen, niin se viedään hankkeen alkupaalulla olevaan näkymään. Vaarat merkitään pal-
lolla (kuva 13), jonka väri määritetään Liikenneviraston riskimatriisin avulla. Väri viestii 
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riskin toimenpideluokkaa. Riskien suuruuden arviointi ja seuranta toteutetaan kuiten-
kin riskienhallintasuunnitelmassa. Kun riskille ollaan suunnittelemassa toimenpidettä, 
niin pallo-objekti vaihdetaan kolmio-objektiin. Riskienhallintatoimenpiteen toteutta-
misen jälkeen kolmio-objekti vaihtuu neliöksi, jos riski voidaan katsoa olevan hallin-
nassa. Itse riskienhallintaraportti linkitetään avautuvaksi suoraan yhdistelmämallista. 
Tavoitteena on ollut visualisoinnilla auttaa hahmottamaan riskienhallinnan kokonais-
kuvaa riskien suuruuksien ja avoimien riskienhallintatoimenpiteiden kautta. (VR Track 
2015.) 
 
      
 
 
Kuva 13.  Vaaran merkitseminen inframalliin, objektiin tallennettu informaatio ja 
objektin kaksi eri geometristä muotoa (VR Track 2015). 
 
British Standards Institute julkaisee standardin PAS 1192-6 vuoden 2018 alussa. Stan-
dardi määrittelee vaatimukset työturvallisuuden tiedon jakamiseksi projektin elinkaa-
ren aikana. Luonnoksesta on nähtävissä, että määrittelyt työturvallisuuden visualisoi-
miseksi tietomallissa on tulossa standardiin omaksi kappaleekseen. Luonnoksessa 
asia rajautuu suppeasti kuvan 14 mukaisiin riskisymboleihin ja kuvassa 15 tietomal-
lissa havainnollistettuun vaara-alueeseen. 
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Kuva 14.  Riskisymbolit ja värit perustuvat ISO3864-3:2012 standardiin  
(PAS 1192-6 2017). 
 
 
 
Kuva 15.  Tietomalliin voidaan havainnollistaa riskialueita (PAS 1192-6 2017). 
 
Hyödynnettäessä riskien tai vaarojen visuaalista esittämistä objekteina suunnitteluoh-
jelmistoissa, voidaan näihin objekteihin tallentaa myös tietoa attribuutti-muodoissa. 
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, riskitieto voidaan linkittää tai sitoa tietomal-
liin (Zou et al. 2017). Sidottaessa tieto tietomalliin yhteisesti alalla sovittujen määri-
tyksien perusteella voidaan tieto tällöin siirtää eteenpäin toiselle toimijalle. Riskitieto 
voisi olla yksilöity riskienhallinnan menetelmien mukainen kuvaus riskistä, mutta tie-
don sitomiseksi attribuuttina vaaditaan yhtenäinen muoto. Seuraavassa kappaleessa 
käsitellään tietomallien yhteydessä käytettyjä tiedonsiirtoformaatteja ja niihin liittyviä 
mahdollisuuksia riskitiedon siirtämiseksi. 
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2.5 Riskitiedon sitominen tietomalliin 
Tallennettaessa tunnistettuihin riskeihin liittyvää tietoa tietomallissa, esimerkiksi eril-
lisiin objekteihin, pitää tiedolle olla yhtenäinen muoto. Jos yhteisesti sovitut periaat-
teet puuttuvat, niin tiedonsiirto toimijoiden välillä rakentuu epävirallisiin formaattei-
hin. Kappaleessa esiteltävät LandXML:n lisätieto-elementit ja IFC:n ominaisuusjoukot 
voisivat olla käyttökelpoinen tapa objektien attribuutti-tiedon siirtämiseksi tietomal-
lien mukana. 
 
Tiedonsiirtoformaattien kehitys on ollut hidasta, koska asioista on päästävä yhteisesti 
sopimukseen ja määriteltävien asioiden määrä on laaja. Kuvassa 16 on aikajanalla ku-
vattu vuodesta 2002 alkaen eri toimijoiden kehittämiä tietomallinnuksen standardeja 
ja ohjeistuksia. Punainen viiva kuvaa diplomityön tekohetkeä vuotta 2017, jonka jäl-
keen mm. InfraModel4 otetaan laajempaan käyttöön Liikenneviraston aloitteesta. Suo-
messa ei ole mitään riskeihin liittyvää kehitystyötä tiedonsiirtostandardien osalta tällä 
hetkellä käynnissä. 
  
 
 
 
Kuva 16.  Eri tiedonsiirron standardit ja ohjeistukset Suomessa kuvattuna aikaja-
nalle (Liukas 2017). 
 
Suomessa infrahankkeissa käytetyin ja Liikenneviraston toukokuusta 2014 alkaen 
edellyttämä Inframodel3-tiedonsiirtoformaattia on vaadittu tilaajalle suunnittelu- ja 
toteutushankkeissaan luovutettavan aineiston osalta (Liikennevirasto 2015c). Helmi-
kuun 2018 alusta Liikennevirasto ja kaikki suuret kaupungit edellyttävät Inframodel4-
tiedonsiirtoformaattia kaikissa uusissa suunnittelu- ja toteutushankkeissa. Uudistuk-
sina edelliseen Inframodel3-standardiin ovat mm. toteumatiedot; pintarakenteet ja nii-
den materiaaliominaisuudet; verkkolajit kauko- ja kylmälämpö, kaasu, jäte; kaiteiden 
ja aitojen ominaisuudet. (bSF 2017c.) Inframodel on suomalainen avoin menetelmä lii-
kenneväylien suunnitelmatietojen siirtämiseksi, joka perustuu kansainväliseen 
LandXML-standardiin. Tämä LandXML-standardi on Autodeskin toimesta vuonna 2000 
käynnistetty projekti infra-suunnittelutiedon avoimeen tiedonsiirtoon. (VTT 2007, s. 
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10-13.) LandXML ei suoraan tarjoa mitään riskeihin liittyvää tietorakennetta, mutta se 
mahdollistaa kuitenkin lisätieto-elementin (Feature), johon voidaan lisätä määrittelyn 
ulkopuolista tietoa. Tämä feature-elementti jakautuu kolmeen alielementtiin, joita ovat 
<Property>, <DocFileRef> ja <Feature>. Ensimmäinen näistä on yksittäisenä tieto-
kenttänä käsiteltävä ominaisuus, jolle voidaan määrittää arvo. Toisessa alielementissä 
<DocFileRef> viitataan liitetiedostoon, jolle on pakollisina määrittelyinä nimi ja si-
jainti. Kolmas vaihtoehto <Feature> on sisäkkäinen Feature-elementille. (VTT 2003, 
s.11-13.) 
 
Pohjoismaissa rakennusalalla tiedonsiirtoon käytetään lähinnä IFC-standardia, joka 
on buildingSMART-organisaation tuotetietomallistandardi. IFC on lähtökohtaisesti ta-
lonrakennuksen ja kiinteistönhallinnan tarpeisiin kehitetty, mutta myöhemmin myös 
infrasuunnittelun puolelle. Tästä on kuitenkin vasta IFC Bridge valmistumassa vuoden 
2018 aikana ja IFC Road ja IFC Rail hankkeet käynnistyneet vuoden 2017 aikana. Kehi-
tys on hidasta, koska jo vuonna 2007 IFC Bridge ja Road mainittiin ehdotuksiksi IFC 
laajennuksista VTT (2007) tutkimusraportissa. Vuodesta 2014 käytetyn IFC4-version 
on arvioitu korvaavan IFC5, joka kattaisi koskemaan myös infrasuunnittelua monipuo-
lisemmin. IFC5:n arvioidaan tulevan vasta 2030 (Liukas 2017) ja epäilynä on, että se 
saattaisi korvata Suomessa Inframodel-tiedonsiirtostandardin. Tällä tavoin saavutet-
taisiin yksi yhtenäisempi standardi eri alojen omien standardien sijaan. Jo vuonna 2012 
on ollut tavoitteissa IFC5:ssä infrapuolelle laajentaminen (kuva 17), mutta on ylipäänsä 
epäselvää mihin suuntaan nämä standardit ovat pitkällä aikavälillä kehittymässä. 
 
 
 
 
Kuva 17.  IFC-standardin kehitys ja näkymät tulevaisuuteen (Keenliside et al. 
2013). 
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IFC-malliin voidaan tallentaa tietoa ominaisuusjoukkojen (Property Sets) avulla. Näitä 
ominaisuusjoukkoja ja niiden ominaisuuksia käytettäessä voidaan päätyä ohjelmistoi-
hin liittyvään yhteensopivuusongelmaan. Kaikki suunnitteluohjelmistot eivät tue näitä 
itse tehtyjä ominaisuusjoukkoja. IFC4-standardista löytyy valmiina ”Pset_Risk” omi-
naisuusjoukko, joka on tarkoitettu kuvaamaan onnettomuutta, vaaraa, uhkaa, riskiä tai 
kuolemaa. 
 
Taulukko 2.  Ominaisuusjoukon Pset_Risk kuvaus IFC4-standardin mukaan. 
 
Nimi Tyyppi Vaihtoehdot Kuvaus 
RiskType IfcLabel BUSINESS, HAZARD, 
HEALTHANDSAFETY, IN-
SURANCE, OTHER, NOT-
KNOWN, UNSET 
Tunnistetaan riskityyppi. 
NatureOfRisk IfcLabel *Vapaa tekstikenttä* Riskin yleinen luonne. 
SubNatureOfRisk1 IfcLabel *Vapaa tekstikenttä* Toissijainen yleinen luonne riskille. 
SubNatureOfRisk2 IfcLabel *Vapaa tekstikenttä* Toissijainen yleinen luonne riskille. 
RiskCause IfcText *Vapaa tekstikenttä* Riskin syyn määritteleminen. 
AssessmentOfRisk IfcLabel ALMOSTCERTAIN, 
VERYLIKELY, LIKELY, 
VERYPOSSIBLE,  
POSSIBLE,  
SOMEWHATPOSSIBLE, 
UNLIKELY,  
VERYUNLIKELY, RARE, 
OTHER, NOTKNOWN, 
UNSET 
Riskin toteutumisen todennäköisyys. 
RiskConsequence IfcLabel CATASTROPHIC, SE-
VERE, MAJOR,  
CONSIDERABLE,  
MODERATE, SOME,  
MINOR, VERYLOW,  
INSIGNIFICANT, OTHER, 
NOTKNOWN, UNSET 
Riskin vakavuus tilanteessa, jossa se toteu-
tuu. 
RiskRating IfcLabel CRITICAL, VERYHIGH, 
HIGH, CONSIDERABLE, 
MODERATE, SOME, LOW, 
VERYLOW,  
INSIGNIFICANT, OTHER, 
NOTKNOWN, UNSET 
Yleisluokitus riskistä. 
RiskOwner IfcLabel DESIGNER, SPECIFIER, 
CONSTRUCTOR,  
INSTALLER,  
MAINTAINER, OTHER, 
NOTKNOWN, UNSET 
Riskin omistaja suhteessa organisaation 
päärooleihin. Voidaan myös viitata IfcAc-
torRole. 
AffectsSurroun-
dings 
IfcBoolean FALSE / TRUE Vaikuttaako riski vain siihen osoitettuun 
henkilöön (FALSE) vai myös ympäristöön 
(TRUE). 
PreventiveMeassu-
res 
  *Vapaa tekstikenttä* Tunnistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
riskin lieventämiseksi. 
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PAS 1192-6 standardin luonnoksessa on havainnollistettu riskitiedon liittämistä tieto-
mallin objektiin IFC:ssä määritellyn Pset_Risk ominaisuusjoukon avulla, kuten esitet-
tynä kuvassa 18. 
 
 
 
Kuva 18.  Pilari-objektiin attribuutteina tallennettua riskitietoa (PAS 1192-6 2017). 
 
Edellä oleva kirjallisuusselvitys loi konseptuaalista pohjaa tutkimuksessa käytettävälle 
pilotoinnin menetelmälle. Tutkimuksissa hyödynnettiin suunnitteluohjelmistojen raja-
pintoja riskienhallinnan sovelluksille (Zou 2017, Rodrigues 2017, Feng & Lu 2017) ja 
rajapinnat ovat välttämättömiä myös tämän tutkimuksen yhteydessä. Riskien visuaali-
sesta kuvaamisesta tietomallissa ei tutkimusta löydy, mutta käytännön ratkaisujen so-
veltaminen pilotoinnissa antaa riittävän pohjan visuaaliselle toteutukselle. 
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3 Empiirinen tutkimus 
Kappale jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäisessä käydään läpi riskienhallintaan 
ja tietomallintamiseen Suomessa infrahankkeisiin vaikuttavaa ohjeistusta.  Puolistruk-
turoidut haastattelut ja näistä tehdyt johtopäätökset käsitellään toisessa osassa. Kol-
mannessa osassa raportoidaan kansainvälisen lomaketutkimuksen kulkua ja tuloksia. 
Neljännessä osassa keskitytään riskien tietomallintamisen pilotointiin Turun kehätien 
E18 Kausela−Kirismäki tieosuudella, jossa kuvataan hanketta, pilotoinnin toteutta-
mista ja viimeiseksi pilotoinnista saatuja tuloksia. 
 
3.1 Infrahankkeita koskeva ohjeistus Suomessa 
Ohjeistuksissa esitellään ensimmäiseksi Liikenneviraston riskienhallinta väylän-
pidossa -ohje, joka on tiivis kokoelma riskienhallinnan toimintatapoja ja menetelmiä. 
Nämä toimivat riskien tietomallintamisen taustalla Liikenneviraston väylähankkeissa. 
Ymmärtääkseen riskien tietomallintamisen kytkeytymistä Liikenneviraston määrittä-
mään riskienhallintaan on välttämätöntä tuntea ohjeistus. Ohessa mainitaan myös 
Liikenneviraston inframalliohje, jossa ohjeistetaan käytännöt koskien tie- ja rata-
hankkeiden inframallintamista. Kappaleen lopuksi esitellään lyhyesti BuildingSMART 
Finlandin Yleiset inframallivaatimukset ja InfraBIM-nimikkeistöä. 
3.1.1 Liikennevirasto 
Vuonna 2018 käyttöönotettu päivitetty Liikenneviraston riskienhallinta väylänpidossa 
-ohje jakaantuu kahteen eri osaan, joista ”Ohje riskienhallinnan menetelmistä” kuvaa 
riskienhallinnan prosessia, työkaluja, työskentelytapoja ja ”Riskienhallinta väylän-
pidossa” riskienhallintaa väylähankkeen eri vaiheissa.  
 
Käsiteltävinä aiheina ovat ohjeistuksen prosessi, työkalut ja viimeiseksi työskentely-
tavat. Riskienhallinta on jatkuvaa ja tarkentuvaa prosessia, joka sisällytetään kaikkiin 
hankkeen vaiheisiin. Sen on myös oltava tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä 
epävarmuuksien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Riskienhallintaan 
kuuluu olennaisesti ennakoivien toimien tekeminen, niiden vaikutusten seuraaminen 
ja säännöllisesti toistettavat riskienarvioinnit. Hankkeessa koko, vaativuus ja sisältö 
määrittelevät riskienhallinnan laajuuden, että käytettävät menetelmät. (Liikenne-
virasto 2017a.) 
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Kuva 19.  Kuvattuna ISO 31000:2009 standardin mukainen riskienhallintaprosessi  
(Liikennevirasto 2017a). 
 
Perustyökaluja riskienhallintaan ja riskienarviointiin Liikenneviraston (2017a) mukaan: 
• Riskienhallinnan toimintaympäristön määrittely 
Toimintaympäristön määrittely kokoaa hankkeen kokonaisuuden ja tarkaste-
lunäkökulmat yhdeksi kaavioksi, joka helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. 
Projektiorganisaation ulkopuoliset, riskienhallintaan osallistuvat, hyötyvät var-
sinkin toimintaympäristön kaaviosta. 
 
• SWOT-analyysi 
Analyysi on tyypillinen erityisesti esiselvitysvaiheessa, jossa laaditaan hankkeen 
toteuttamisesta ja toteuttamatta jättämisestä SWOT-analyysi. Näitä vertaa-
malla keskenään saadaan käsitys siitä, että onko hankkeen toteuttamien riskialt-
tiimpaa kuin toteuttamatta jättäminen. SWOT-analyysissä tunnistetaan näiden 
molempien vaihtoehtojen osalta vahvuudet ja heikkoudet, sekä mahdollisuudet 
ja uhat. Jos hanke etenee seuraavaan suunnitteluvaiheeseen, niin varsinkin tun-
nistetut heikkoudet ja uhat liitetään riskienarviointiin. Myös vahvuuksia ja uhkia 
hyödynnetään suunnittelussa. 
 
• Riskien tarkistuslistat 
Avainsanalista, joka toimii käyttäjän muistin tukena varmistaen, että kaikki 
oleelliset hankkeelle määritetyt yksittäiset tarkistuskohteet, asiat tai mahdolliset 
tapahtumat tuleva läpikäydyiksi. Tarkistuslista sisältää tyypillisesti systemaatti-
sesti järjesteltyjä vertailuprosesseja tai tapahtumia. Käyttäjä tarkkailee näiden 
olemassaoloa tai puutetta. Listan täydentäminen, sekä päivittäminen on olen-
naista prosessin kehittyessä. Vaikka tarkistuslistan avulla tunnistetaan yleisim-
mät vaaratekijät, niin silti harvinaisemmat saattavat jäädä tunnistamatta. 
 
• Riskienhallintasuunnitelma 
Suunnitelmaan kirjataan tunnistetut riskit aihealueittain. Kuvaus riskistä laadi-
taan mahdollisimman tarkasti ja riskille määritetään todennäköisyys ja seuraus-
ten kuvaus, sekä tarvittavat toimenpiteet. Riskienarvioinnin pohjana käytetään 
usein aiemmassa hankkeen vaiheessa tehtyä riskienhallintasuunnitelmaa. 
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• Riskimatriisi 
Tapa arvioida riskin suuruus todennäköisyyden ja seurausten pohjalta. Riski-
matriisia tai sen arviointikriteerien kuvauksia voidaan sopeuttaa hankekohtai-
sesti. Todennäköisyys ja vakavuus ovat kuvattu lukuarvoina 1–5, jossa luku 1 ku-
vaa pienintä todennäköisyyttä ja luku 5 suurinta. Riskin suuruus kuvataan vä-
reillä tummanvihreä (merkityksetön), vaaleanvihreä (vähäinen), keltainen (koh-
talainen), oranssi (merkittävä) ja punainen (sietämätön). 
 
• Liikenneviraston riskienhallinnan ja turvallisuuden tietojärjestelmä TURI 
TURI-järjestelmä on selainpohjainen riskienhallintaympäristö, jonka tavoit-
teena helpottaa, parantaa ja yhtenäistää hankkeiden riskien- ja poikkeamien-
hallintaa. Riskienhallinnan tiedot ja turvallisuuspoikkeamat ovat TURIssa ryh-
mitelty hankkeiden ja näiden pohjalta muodostettujen urakoiden alle. 
 
Koska riskienarvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista, niin se edellyttää hankkeissa osa-
puolten erilaisten osa-alueiden asiantuntemusta, että riittävää osallistumista. Ensisi-
jaisena työskentelytapana tulee käyttää riskienarvioinneissa työpajaa, mutta tätä voi-
daan tarvittaessa täydentää asiantuntija-arvioin, haastatteluiden ja kyselyiden avulla. 
Aikaisempien riskiarviointien käyttäminen ja kirjallisuus ovat myös mahdollisia tapoja 
riskien tunnistamisessa.  
 
Ohessa on kuvattuna tiivistettynä keskeisimmät työskentelytavat: 
 
• Työpaja 
Ryhmätyötä, jossa riskienhallintamenetelmään perehtyneet muodostavat työ-
ryhmän. Työryhmässä tarvitaan eri alojen asiantuntijoita, että kohteen tuntevia 
tilaajan avainhenkilöitä. Lisäksi paikalle voidaan kutsua erityisalojen asiantun-
tijoita tiettyihin analyysitilaisuuksiin. Riskienarvioinnin vetäjän vastuulla on va-
lita käytettävä riskienanalyysimenetelmä. Vetäjän tehtävä on myös kannustaa 
ryhmän keskustelua. Osallistujamäärä on tavoiteltavaa pitää kohtuullisena, 
sekä tilaisuuksien kesto noin puolen päivän mittaisina. Työpajojen määrä riip-
puu hankkeen vaiheesta ja ominaisuuksista. 
 
• Haastattelu 
Täydentävä menettelytapa työpajalle, jonka avulla voidaan varmistaa kaikkien 
tarvittavien osapuolten osallistuminen riskienarviointiin. Haastattelut voidaan 
toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluina ja on vaadittavaa, että kysymyslista on 
laadittu ennalta. Tämä voi perustua esimerkiksi riskikarttaan. 
 
• Asiantuntija-arvio 
Kahdesta neljään asiantuntijan itsenäisesti tai ryhmässä tekemä riskienarvi-
ointi. Voidaan käyttää työpajaa täydentävänä työmenetelmänä. Esiselvitysvai-
heessa tätä käytetään pääasiallisena menetelmänä. 
 
• Muut työskentelytavat 
Muina työskentelytapoina saatetaan käyttää kyselyä ja kommentointikierrosta. 
Kysely mahdollistaa laajan osallistujamäärän riskien tunnistamiseen ja/tai ris-
kien todennäköisyyden ja vakavuuden arviointiin. Tulokset saadaan samassa 
muodossa ja ovat täten helppoja jatkotyöstettäviksi. Haasteina on vastaajamää-
rän jääminen pieneksi, jolloin yksittäiset näkemykset saavat ison roolin. Kom-
mentointikierroksella saadaan osallistettua työpajatyöskentelyn ulkopuolisetkin 
riskienarviointiin. Riskienhallintasuunnitelma voidaan lähettää esimerkiksi 
kommentoitavaksi hankeryhmälle. 
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On oleellista tunnistaa ajoituksen merkitys riskienhallinnassa. Riskienhallinnan tavoit-
teet tulee tarkentaa projektikohtaisesti ja nämä tavoitteet taas säännöllisesti siirryttä-
essä seuraavaan hankevaiheeseen. Alla olevassa kuvassa 20 on esitetty riskienhallin-
nan- ja turvallisuusdokumenttien ajoitus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa. 
 
 
 
 
Kuva 20.  Riskienhallinta- ja turvallisuusdokumentit eri suunnitteluvaiheissa  
(Liikennevirasto 2017a). 
 
Riskien käsittelyyn liittyvä tiedonkulku ja yhteistyö on varmistettava hankkeen sisällä 
ja myös muille siihen liittyvien tahojen kanssa. Tavoitteena on, että riskitieto kulkee 
koko hankkeen elinkaaren ajan eli aiemmasta suunnitteluvaiheesta siirretään riskitie-
toa seuraavaan toteutusvaiheeseen ja lopulta kunnossapitoon. Tähän tiedonsiirtämi-
seen voidaan käyttää esimerkiksi Liikenneviraston TURI-järjestelmää tai jotain muuta 
tarkoitukseen sopivaa toteutusta. Tiedon varastoimiseen on kiinnitettävä huomiota, 
jotta kaikki hankkeen osapuolet jokaisessa hankkeen eri vaiheessa kykenevät löytä-
mään tarvittavan tiedon. 
 
Lisäksi vuonna 2017 julkaistulla inframalliohjeella koskien tie- ja ratahankkeita pyri-
tään luomaan selkeämpiä käytäntöjä mallinnushankkeiden läpivientiin tietomallinta-
misen näkökulmasta, mallipohjaisen aineiston tarkastuskäytäntöihin ja luovutettaviin 
sähköisiin aineistoihin sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. Ohjeilla esitellään 
taso, joka voidaan vaatia Liikenneviraston mallipohjaisissa hankkeissa. (Liikennevi-
rasto 2017b.) Inframalliohje jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan 
yleiskatsaus mallipohjaisen hankkeen eritasoisiin tietomalleihin, toisessa miten mal-
lintaminen toteutetaan eri hankevaiheissa ja kolmannessa osassa aineistoon liittyvä 
laadunvarmistus. 
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3.1.2 BuildingSMART Finland 
BuildingSMART Finland toimii suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja pal-
veluiden tuottajien muodostamana yhteistyöfoorumina. Päämääränä on muodostaa 
alalle yleisesti käytettäväksi standardeja ja ohjeita, että levittää tietoa tietomallintami-
sesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisen prosessien käyttöön-
otossa. (bSF 2017a.) Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisemat tietomallivaati-
mukset olivat lähtölaukaus koko toiminnalle. Nykyään yleiset tietomallivaatimukset 
löytyvät rakennus- (YTV 2012), että infra-alalle (YIV 2015b) julkaistuna. 
 
Yleiset inframallivaatimukset 2015 jakautuvat kahteentoista eri asiakirjaan. Asiakirjat 
sisältävät mm. yleiset ohjeet toimintamalleista, mallinnuksen eri vaiheista, rakenne-
mallien mallintamisen ohjeista, laadunvarmistuksesta, havainnollistamisesta, määrä-
laskennasta ja kustannusarvioista. Ohjeet ovat syntyneet suurimpien tilaajien tavoit-
teesta siirtyä infrarakentamisen tietomallintamiseen. (bSF 2017b.) 
 
Building Smart Finlandin ”Yleiset inframallivaatimukset 2015” -julkaisun alta löytyvä 
InfraBIM-nimikkeistö esittää infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat nume-
rointi- ja nimeämiskäytännöt. Tämä nimikkeistö pohjautuu Infra2006 Rakennusosa-
nimikkeistöön ja laajentaa sitä. (bSF 2017d.) Tällä hetkellä InfraBIM-nimikkeistö ei si-
sällä mitään riskienhallintaan liittyvää. 
 
 
 
 
 
Kuva 21.  Havainnekuva yksiajorataisen tien rakennepinnoista InfraBIM-nimik-
keistössä (bSF 2015). 
 
3.2 Haastattelut 
Haastateltaviksi kutsuttiin kahtatoista asiantuntijaa, jotka kaikki toimivat tällä hetkellä 
infra-alan projekteissa haastateltavaa H1 lukuun ottamatta. Kaikki haastateltaviksi 
pyydetyistä suostuivat pyyntöön. Haastatteluilla pyrittiin saavuttamaan mahdollisim-
man laaja näkökulma tarkasteltavien kysymysten suhteen, minkä perusteella haasta-
teltavia valikoitaessa arvostettiin heidän työnkuvien vaihtelevuutta infra-projekteissa.  
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Kaikki haastatteluiden 12 osanottajaa on lueteltu taulukossa 3. Haastateltavista viisi 
edusti infra-hankkeiden tilaajaosapuolta ja loput asiantuntijaorganisaatioita. Liiken-
nevirasto ja ELY-keskukset ovat Suomessa suurimmat infra-hankkeiden tilaajat. Pel-
kästään Liikennevirasto edustaa noin 20% osuutta koko maan infrainvestoinneista ol-
len siten merkittävin infran tilaajaorganisaatio (Liikennevirasto 2015d). Tilaaja-
osapuolta edustivat haastateltavat T1-T5. Finnmap Infra, Ramboll, SITO ja VR-Track 
työllistävät Suomessa lukuisissa erikokoisissa infra-hankkeissa toimivia asiantunti-
joita, joista haastateltavat H1-H7 koostuivat. 
 
Taulukko 3.  Haastatteluihin osallistujat, ajankohdat ja haastatteluiden kestot. 
 
Haasta-
teltava Tehtävänimike Ajankohta 
Haastattelun 
kesto 
T1 
Tiensuunnittelun kehittämispäällikkö, Hankesuun-
nitteluosasto 28.8.2017 40 min 
T2 
Turvallisuusasiantuntija, Suunnittelu ja hankkeet / 
Hankehallinta 30.8.2017 44 min 
T3 Asiantuntija, hankesuunnittelun ohjaus 31.8.2017 57 min 
T4 Projektijohtaja, Projektin toteutus-osasto 31.8.2017 56 min 
T5 Projektipäällikkö 27.10.2017 30 min 
H1 
Ryhmäpäällikkö BIM-kehitys, Kiinteistöt ja rakenta-
minen 25.8.2017 36 min 
H2 Kehityspäällikkö 30.8.2017 92 min 
H3 Ryhmäpäällikkö, Maankäyttö ja liikennejärjestelmät 11.9.2017 28 min 
H4 Ratajärjestelmien asiantuntija 18.9.2017 45 min 
H5 Turvallisuusasiantuntija 19.9.2017 66 min 
H6 Yksikön päällikkö, Liikenneväylät 25.9.2017 47 min 
H7 Johtava konsultti, InfraBIM, tiedonhallinta 26.9.2017 46 min 
 
 
Jokainen haastattelu toteutettiin erillisenä. Haastattelut T1, H2, H3, H6, H7 toteutettiin 
kasvotusten haastateltavan kanssa; T2, T3, H1, H4, H5 videoyhteyttä käyttäen; T4, T5 
puhelimen välityksellä. Haastatteluiden yhteen kysymykseen liittyvä lisämateriaali esi-
tettiin tapaamisissa paperille tulostettuna, videoyhteydessä jaetulta näyttöpäätteeltä 
ja puhelinhaastatteluissa materiaali toimitettiin ennalta haastateltaville sähköisesti. 
 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna eli kaikille haastateltaville esitettiin sa-
mat tai likipitäen samat kysymykset. Oli myös otettava huomioon viime vuosien ris-
kienhallinnan ja tietomallintamisen käsitteiden noste infra-suunnittelun diskurssissa, 
jolloin saattoi odottaa, ettei haastateltava kerro suoraan kysyttäessä tietämättömyyt-
tään kummastakaan käsitteestä. Näin ollen kysymysten välissä tehtiin yksittäisiä täs-
mentäviä kysymyksiä, jotta vastauksissa päästäisiin mahdollisimman syvälle siihen 
mitä kysymyksellä tavoiteltiin vastausmuodoksi. Kysymykset toimitettiin ennalta jo-
kaiselle osallistujalle sähköisesti ja näin annettiin mahdollisuus haastateltavalle val-
mistautua haastatteluun. 
 
Kysymykset jakautuivat kolmeen eri teemaan: 1) tietomallintaminen 2) riskienhallinta 
3) riskien tietomallintaminen. Ensimmäisessä teemassa selvitettiin kuinka suuri osa 
haastateltavan tämän hetkisistä tai juuri loppuneista projekteista toteutetaan tieto-
mallintamalla. Tässä pyrittiin ymmärtämään kuinka yleisiä tietomallit ovat infrahank-
keissa ja miten tietomallinnus näkyy ja ei näy haastateltavalle itselleen käytännössä. 
Tutkimustavoitteiden kannalta tietomalli hankkeiden suunnittelussa on välttämätön ja 
sen mahdollisimman laaja käyttö hankeorganisaation sisällä luo hyvän lähtökohdan 
riskienhallinnalle tapauksessa, jossa riskitieto yhdistetään tietomalliin. 
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1.    Kuinka suuri osa projekteistasi on toteutettu tietomallintamalla nyt? 
 
Toisessa teemassa selvitettiin haastateltavan kokemusta yleisesti riskienhallinnasta ja 
tietämystä siinä käytettävästä ohjeistuksesta ja menetelmistä. Riskitiedon välittymistä 
hankkeen sisällä ja hankevaiheiden välillä tiedusteltiin haastateltavilta. Vastauksista 
voitiin selvittää, kuinka riskit huomioitiin ja tiedotettiin hankkeen eri vaiheissa. 
 
2.    Kuinka tuttua riskinarviointi on sinulle? 
3.    Mitä menetelmiä ja ohjeistuksia käytätte riskienhallinnassa? 
4.    Miten mielestänne riskitieto kulkee projektin koko elinkaaren aikana? 
5.    Miten hyvin riskejä seurataan ja niistä tiedotetaan projektin  
       suunnittelussa/toteuttamisessa? Entä kunnossapidossa? 
 
Kolmannessa teemassa kartoitettiin, onko aiheesta keskusteltu edes epävirallisesti ai-
kaisemmin ja onko haastateltavalla aiheeseen liittyviä ajatuksia riskien mallintamisen 
toteutuksen kannalta. Viimeisen kysymyksen yhteydessä hyödynnettiin oheismateri-
aalina (liite 2) löydöksiä erilaisten riskien tai vaarojen kuvaamisesta visuaalisesti. 
 
6.    Onko riskinarvioiden liittäminen tietomalliin noussut projekteissa esille? 
7.    Mitä näet isoimpana haasteena ja entä mahdollisuutena, jos riskien arviointi  
       olisi osa tietomallia? 
8.    Mitä tietoa riskeistä haluaisit nähdä? Mitä riskitietoa tarvitset? 
9.    Mitä konkreettisia ideoita sinulla on riskien tietomallintamisen käytännön  
       toteutukseen? 
 
Seuraavissa kahdessa kappaleessa käsitellään ensin mitä tietoa haastatteluista saatiin 
ja sitten mitä johtopäätöksiä näistä voitaisiin tehdä. 
3.2.1 Haastatteluiden tulokset 
Haastatteluiden litteroinnit koottiin jokaisen yksittäisen kysymyksen alle, jotta voitiin 
kokonaisvaltaisesti tarkastella saatuja vastauksia. Litterointien pohjalta esiintyneet 
asiat taulukoitiin ja jokainen esiintynyt asia merkittiin vain kerran taulukkoon. Asian 
viereen kirjattiin, minkä haastattelun/haastatteluiden yhteydessä asia oli mainittu. 
Taulukot järjestettiin niin, että eniten mainintoja kerännyt asia oli ensimmäisenä ja vii-
meisenä vähiten mainittu asia. Haastateltavien erilaisesta ilmaisumuodosta johtuen 
osittain päällekkäisetkin vastaukset saattavat olla erillisinä kohtinaan. Jos haastatel-
tava ei itse kokenut omaavansa kompetenssia vastata kysymykseen, niin tällöin haas-
tateltava ei esiinny vastaustaulukossa. Haastatteluiden kesto oli keskimäärin 49 mi-
nuuttia, josta lyhin oli kestoltaan 28 minuuttia ja pisin 92 minuuttia.  
 
Seuraavassa kysymyksen tulokset kuvataan ensiksi taulukossa, jonka jälkeen tuloksia 
avataan tekstissä tarkemmin. 
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Taulukko 4.  Haastattelukysymyksen 1. ”Kuinka suuri osa projekteistasi on toteutettu  
tietomallintamalla nyt?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiintymi-
nen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Kaikki isot hankkeet. T1, T3, T4, T5, H1, H2, H6, H7  
Ei pienemmissä hankkeissa. T5, H1, H7 
Mallinnustarkkuus vaihtelee projekteittain. H1, H6 
Ei osannut arvioida tarkalleen. T2, H3 
Noin puolet projekteista. H2 
Aivan kaikki. H4 
Keskisuurissa ja suurissa. H5 
 
Hyvin yhteneväisesti voidaan ensimmäistä kysymystä tarkasteltaessa todeta, että 
kaikki keskisuuret ja varsinkin isot infrahankkeet toteutetaan tällä hetkellä tietomallin-
tamalla. Ainoastaan pienemmissä hankkeissa, joita esimerkiksi ELY-keskus tilaa, saa-
tetaan kustannussyistä käyttää perinteisempiä tapoja suunnittelussa.  
 
T2: ”Pienemmissä hankkeissa ELY-keskus edelleen perinteisellä tavalla.  
2D-suunnittelu koetaan ketterämmäksi.” 
 
Olemassa olevista kohteista ei välttämättä ole tietomallia aiemmin tehty, joten olisi 
kallista tuottaa se nyt jälkikäteen kohdetta jatkokehitettäessä. Tällöin esimerkiksi saa-
tetaan tietomalli jättää tekemättä. 
 
Osa haastateltavista mainitsi, että vaikka hanke toteutetaan tietomallintamalla, niin 
tietomalli saattaa jäädä usein paljolti suunnittelijoiden työkaluksi. Suunnittelija saat-
taa näyttää ainoastaan tietomallia kokouksissa, jos syntyy tarve havainnollistaa käsi-
teltävää asiaa suunnitelmasta. Myös yksi haastateltavista (T4) koki, että työmaako-
kouksissa osallistujat ovat usein niin perillä hankkeista, ettei käsiteltävän riskin paik-
katietoa tarvitse juuri koskaan havainnollistaa suunnitelmista näyttämällä. Hän kuiten-
kin totesi, että tietomallin hyödyntämisestä tässäkin olisi lisähyötyä.  
 
T4: ”Joskus urakoitsija näyttää tietomallista asioita, mutta varsin vähäistä.” 
 
H5: ” Tietomalli näkyy hyvin vähän riskienhallinnan puolelle,  
tiedän vain, että tietomalli tehty.” 
 
Yksi liikenneturvallisuuden asiantuntija (H3) ei ollut tarkalleen tietoinen tietomalli-kä-
sitteestä ja kertoi tietomalli-hankkeissakin saavansa ainoastaan 2D-tulosteet suunni-
telmasta oman työnsä tueksi. Tässä ja kahdessa muussa haastattelussa nousi esille 
kysymys, mitä tietomallintamisena tarkalleen tarkoitetaan. 3D-suunnittelua kerrottiin 
tehdyn pitkään, mutta se eroaa olennaisesti nykymuotoisesta tietomallintamisesta.  
 
Suunnittelijoiden käyttämän törmäystarkastelun tärkeys nousi myös haastatteluissa 
muutaman kerran esille, koska hankkeissa jo rakennettujen kohteiden muutokset lisää-
vät turhia kustannuksia ja kiristävät aikataulua. Esimerkkinä yksi haastateltava (T1) 
kertoi eräässä suunnitelmassa sillan perustuksien olleen suunniteltu putkiston koh-
dalle, jolloin putkien siirtäminen jälkikäteen olisi ollut hyvin kallista. Tietomallissa teh-
dyllä törmäystarkastelulla tämä suunnitteluvirhe kuitenkin vältettiin. 
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Taulukko 5.  Haastattelukysymyksen 2. ”Kuinka tuttua riskinarviointi on sinulle?”  
 Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiintyminen. 
 
Mainittu asia Haastateltavat 
Tehnyt riskienhallintaa. T3, H2, H4, H5 
On tuttua. T2, T4, H6 
Ei ole tuttua. H1, H7 
Liikenneturvallisuuden edistämistä päivittäin. H3 
On lukenut riskiarviointeja. T1 
 
Riskienarviointi oli käsitteenä tuttu suurimmalle osalle haastateltavista. Kahdelle 
haastateltavista käsite ei ollut tuttu, mutta heidän työnsä keskittyy enemmänkin hank-
keissa yksittäisten asioiden konsultointiin. Neljä haastateltavista oli itse osallistunut 
hankkeissa riskienhallinnan toteuttamiseen. 
 
Taulukko 6.  Haastattelukysymyksen 3. ”Mitä menetelmiä ja ohjeistuksia käytätte               
riskienhallinnassa?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiintyminen. 
 
Mainittu asia Haastateltavat 
Liikenneviraston ohjeistuksia. T2, T3, T4, H2, H4, H5, H6 
Ei tietoinen. T1, H7 
Riippuu konsultista. T2, H2 
Omat liikenneturvallisuuden ohjeet ja pätevyys. H3 
Allianssissa laaditaan omat ohjeistukset. H5 
 
Lähes kaikki haastateltavat nimesivät Liikenneviraston ohjeistuksen riskienhallin-
nassa, mutta myös kaksi haastateltavaa eivät olleet tietoisia ohjeistuksesta tai mene-
telmistä. Toinen heistä (H7) vastasi myös edellisessä kysymyksessä riskinarvioinnin 
olevan tuntematonta. Kaksi vastaaja mainitsi, että kysymys riippuu täysin hankkeesta 
ja sen myötä konsultista. Allianssi-hankkeissa kerrottiin laadittavan hankkeelle yksi-
löidyt ohjeistukset, kuten tietomallintamisenkin tapauksessa on tyypillistä isommissa 
hankkeissa toimia. 
 
H2: ”Mitkään muut tilaajat kuin Liikennevirasto ei ole ohjeistanut asiasta. Sitten joiltain 
kaupungilta löytyy dokumentointiohje, mutta ei menettelystä kuitenkaan.” 
 
Muutama haastateltavista arvioi vaihtelua projektikohtaisesti siihen, miten riskienhal-
lintaan suhtaudutaan. Todettiin, että kokouksissa on paljon muitakin asioita, jolloin 
saatetaan olettaa osallistujien tutustuvan pohja-aineistoon ennalta ja kokouksessa ky-
sytään ainoastaan kommentteja riskiarvioihin. Kokouksen puheenjohtajan suhtautu-
misesta on siis tällöin kiinni, miten paljon riskinarviointeihin käytetään aikaa. 
 
T3: ”Pienissä hankkeissa riskienhallinta sisällytetty paljolti hankeryhmän kokouksiin ja 
kokoukset ovat täynnä muutakin asiaa, niin joskus jopa jätetään käsittelemättä.  
Voidaan myös olettaa, että kaikki ovat tutustuneet ennalta ja kysytään  
kokouksessa vain kommentteja riskienhallintaan liittyen.” 
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Taulukko 7.  Haastattelukysymyksen 4. ”Miten mielestänne riskitieto kulkee projektin 
koko elinkaaren aikana?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiinty-
minen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Hyvin kulkee, mutta riippuu urakoitsijasta. T4, H5, H6 
Ei osannut vastata. H1, H7 
Kulkee, mutta paljon parantamisen varaa. T3, H2 
Raportti kulkee mukana kaikissa vaiheissa. H3, H4 
Koko ajan mukana hankeryhmissä. T1 
Yhtä hyvin kuin kaikki muu suunnittelutieto eli kulkee ei 
tai kulje. T2 
 
Yksi haastateltava (T2) toi ilmi, että riskienhallinnan pitäisi olla koko projektin läpi kul-
kevaa toimintaa ja näin yksittäiset työpajat eivät välttämättä palvele haluttua tavoi-
tetta riittävästi. Myös esitettiin huomiona (H4), etteivät kaikki suunnittelijoista aina 
osallistu riskityöpajoihin, jolloin riskien analysointi saattaa jäädä yksittäisestä suunni-
telmaa toteuttavasta suunnittelijasta erilliseksi. Tällöin korostuu tiedonkulku riskityö-
pajan tai kokouksen ja toteuttavan suunnittelijan välillä. Yleisesti ottaen kuitenkin ris-
kien seurantaa ja tiedottamista pidettiin kiinteänä osana projekteja, mutta kaikki haas-
tateltavista kokivat mahdollisuuksia parantaa edelleen tätä toimintaa.  
 
Taulukko 8.  Haastattelukysymyksen 5. ”Miten hyvin riskejä seurataan ja niistä 
tiedotetaan projektin suunnittelussa/toteuttamisessa? Entä kunnossa-
pidossa?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiintyminen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Ei tietoa kunnossapidosta. T2, T3, H2, H4, H5 
Ei osannut vastata. H1, H3, H7 
Käytetään päätöksenteossa vaihtelevasti. T2, T4, H6 
On osa suunnittelua. T3, H4 
Isommissa projekteissa hyvin mukana suunnittelussa. H2 
 
Yksikään haastateltavista ei osannut vastata riskien seurantaan tai tiedottamiseen 
kunnossapidon vaiheessa. Epäilynä tuotiin ilmi (T5), ettei monikaan ”Yleiset inframal-
livaatimukset” täyttävä infrahanke olisi vielä siirtynyt omistajan ylläpitovaiheeseen, 
johtuen hankkeiden pitkästä kestosta ja tavasta, jossa toteuttaja vastaa takuuajan 
päättymiseen asti ylläpidosta.  
 
Taulukko 9.  Haastattelukysymyksen 6. ”Onko riskinarvioiden liittäminen tietomalliin  
noussut projekteissa esille?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiin-
tyminen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Ei kuullut asiasta. T4, H1, H3 
Keväällä 2017 nousi tilaajan tarjouspyynnössä esille. T5, H2, H6 
On kuullut, mutta ei muista missä. T1, T2 
Kuullut tästä diplomityöstä. T3, H6 
Muutamassa tarjouspyynnössä. T3, H4 
bSF:ssä kuullut 2015-2016. H5, H7 
 
Riskien tietomallintaminen oli yhdeksälle haastateltavista tuttu käsite projekteista, 
mutta kolme ei ollut kuullut asiasta. Haastateltavista H6 kertoi Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen vaatineen vuoden 2017 aikana yhdessä tarjouspyynnössä riskien tietomal-
lintamista. 
H6: ”Tilaaja vaati ensimmäisen kerran elokuussa 2017, että pitää mallintaa.” 
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Kolme haastateltavaa kertoi asian nousseen tarjouspyynnöissä esille vuoden 2017 ai-
kana, mutta ei kuitenkaan vaatimuksena. Yksi heistä (H2) oli tämän johdosta tutustu-
nut aiheeseen tarkemmin ja selvittänyt kansainvälistä tutkimusta asiaa kohtaan. Hei-
dän yrityksensä ei ollut voittanut tätä tarjouskilpailua, joten riskien tietomallintami-
seen ei ollut tämän jälkeen palattu. Asia koettiin pitkälti myös ohjelmistokysymykseksi 
ja heillä oli aikomus ottaa tämä jossain vaiheessa puheeksi ohjelmistovalmistajan 
kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa. Suunnitteluala mainittiin myös samassa 
haastattelussa olevan niin kilpailtu, ettei mahdollisuutta paneutua aiheeseen ole en-
nen kuin joku on siitä valmis maksamaan. Riskien kirjaaminen tietomalliin tuottaisi li-
sätyötä suunnittelijalle ja täten sitä ei ole mahdollista toteuttaa nykyisellä projektiin 
käytettävällä tuntimäärällä. Arviota siitä paljonko lisätunteja tarvittaisiin, ei kyseinen 
haastateltava osannut arvioida, koska toimenpide on vielä niin määrittelemätön.  
 
Yksi haastateltavista (H5) kertoi olleensa mukana kahdessa Liikenneviraston väylä-
hankkeessa vuonna 2016, jossa paikkasidonnaiset riskit lisättiin hankkeen tietomalliin. 
Nämä hankkeet olivat Ainola-Purola lisäraide ja Keravan tavaraliikenteen lisäraide. 
Molemmissa hankkeissa osananottajat antoivat positiivista palautetta tietomallin 
käyttämisestä riskienhallinnan apuna. 
 
H5: ”Keravan projektissa koimme mallin hyödylliseksi varsinkin vaarojen tunnistamis-
vaiheessa, jossa pystyttiin näyttämään, että mikä kohtaa kulloinkin käsiteltiin.  
Pystyimme myös mittaamaan asioiden etäisyyksiä. Tuolloin kaikki antoivat  
positiivista palautetta tietomallin käyttämisestä.” 
 
Heikkouksina mallintamisessa oli työläys, koska toimenpide piti tehdä täysin manuaa-
lisesti tietoa malliin yksi kerrallaan lisäämällä. Myös tiedonjakaminen koettiin ongel-
maiseksi. 
 
H5: ” Kaksi vuotta sitten riskien mallintaminen oli työlästä ja vaikeaa, eivätkä ne olleet 
linkitettyinä muiden malleihin. Kukaan ei nähnyt riskejä, ellei avannut meidän mallia.” 
H5: ”Yksi riskiobjekti kesti noin 5–10 min laittaa tietomallikoordinaattorilta  
malliin ja noin puolille riskeistä saatiin sijainti.” 
 
Taulukko 10.  Haastattelukysymyksen 7. ”Mitä näet isoimpana haasteena ja entä                       
mahdollisuutena, jos riskien arviointi olisi osa tietomallia?” vastaukset 
ja yksittäisen vastauksen esiintyminen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Havainnollistaminen. T3, T5, H1, H2, H3, H5, H6, H7 
Tietotekniset haasteet/osaaminen. T3, T4, T5, H4, H5 
Ilmoitus suunnittelijalle riskistä. T1, T2, T3, H2 
Haaste, että riskin sijaintia ei pysty määrittämään. T3, T5, H4, H7 
Riskit, kun tieto kahdessa paikassa. T1, H1, H4, H7 
Totuttuihin tapoihin juuttuminen haasteena. T5, H1, H4 
Nimikkeistö välttämätön. T1, H1, H2 
Mahdollisuus, että johtaisi kattavampaan riskienhallintaan. T5, H2, H5 
Tiedon pysyminen paremmin projektin eri vaiheissa. T2, H5, H6 
Toteutus isoin haaste. H2, H4 
Tietomallien käytön pitäisi yleistyä hankkeen eri osapuolilla. T3, H4 
Työmäärä kasvaa. H6 
Pilvipohjaiset ratkaisut tulossa. H1 
 
H3: ”Suunnittelijat ehkä hahmottaisivat paremmin 3D-mallista kirjattuja riskejä.” 
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Pilottihankkeen tilaaja (T5) Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta toivoi, että riskien tie-
tomallintamisesta olisi hyötyä riskien kokonaisuuden hahmottamisessa ja tätä kautta 
parempana palvelutasona käyttäjille. Hän korosti, ettei riskien tietomallintaminen saa 
olla itsetarkoitus, vaan että sen tulee näkyä tien käyttäjälle parempana palvelutasona. 
Haastateltava näki tietomallin erinomaisena mahdollisuutena riskitiedon siirtämiseksi 
seuraavaan hankevaiheeseen. 
 
Tietotekninen osaaminen nostettiin haasteeksi tavoiteltaessa tietomallien laajempaa 
käyttöä hankkeiden organisaatioissa. Osaamisen rinnalla suunnitteluohjelmistojen 
raskaus koettiin ongelmana, mutta myös todettiin nykyisin olevan saatavilla tietomal-
leille kevyempiä katseluohjelmia. Facility management -tietomalleihin perehtyneen 
haastateltavan (H1) mukaan tietomalli rakennetaan usein pitkälti vain linkiksi tarkem-
paan informaatioon, eikä kaikkea tietoa pyritä viemään malliin ja tällöin malli pysyy 
myös kevyempänä jakaa ja tarkastella vanhemmillakin laitteilla. Myös vanhat juurtu-
neet toimintatavat koettiin mahdollisina haasteina uusien toimintatapojen suhteen ja 
nähtiin varttuneempien ammattilaisten useammin haluavan vielä paperisia suunnitel-
mia tietomallien rinnalle. 
 
Taulukko 11.  Haastattelukysymyksen 8. ”Mitä tietoa riskeistä haluaisit nähdä? Mitä                       
riskitietoa tarvitset?” Vastaukset ja yksittäisen vastauksen esiintyminen. 
 
Mainittu asia Haastateltavat 
Merkittävimmät riskit. T2, T4, H4 
Riskihistorian. H2, H4, H6 
Riskin kuvaus. H7 
Riskin merkittävyys värillä. H6 
Aikaan sidotut havainnollisesti malliin. T3 
 
Kaikki haastateltavat eivät osanneet vastata mitä riskitietoa haluaisivat nähdä, mutta 
yleisimpinä vastauksina mainittiin hankkeen merkittävimmät riskit ja riskihistoria eli 
poistuneet riskit, joita ei aina seuraavaan hankevaiheeseen siirretä. Tätä tietoa voidaan 
kuitenkin joissain tilanteissa hyödyntää. 
 
Taulukko 12.  Haastattelukysymyksen 9. ”Mitä konkreettisia ideoita sinulla on riskien                       
tietomallintamisen käytännön toteutukseen?” Vastaukset ja yksittäisen 
vastauksen esiintyminen. 
Mainittu asia Haastateltavat 
Automatiikkaa varoittamaan riskeistä. T1, H6 
Eri suuruiset riskit näkyviin. T2, H7 
Automatiikalla riskipaikkojen löytäminen mallista. H3, H7 
Riskit omalle tasolle mallissa. T4 
Liikenneonnettomuudet samaan mallin. H6 
Visuaaliset huomiot varoittamaan riskeistä. T1 
Linkki TURI:iin mallista. H5 
 
Viimeisen haastattelukysymyksen yhteydessä esiteltiin oheismateriaalina Arizonan 
yliopiston luomaa havainnollista karttaa Nepalin, Tiibetin ja Kiinan alueen lumivyöry-
jen todennäköisyyksistä, Strafican liikenneonnettomuuksien GIS-pohjaista havain-
nepalvelua, VR-Trackin laatimaa menettelyohjetta riskien mallintamisesta tietomallei-
hin, sekä viimeisenä Turner Construction -yrityksen luomaa lisäosaa Solibri Model 
Checker -ohjelmistoon. Tämän lisäosan avulla voidaan määriteltyjen sääntöjen perus-
teella hakea vaaranpaikkoja tietomallista värjäten ne punaisiksi ja antaen virheilmoi-
tuksia vaaroista käyttäjälle. Kuvat löytyvät liitteestä 2 ja näiden tarkoitus oli herättää 
haastateltavissa ajatuksia riskien tietomallintamisesta visuaalisesta näkökulmasta 
46 
tarkasteltuna. Moni haastateltava toikin ilmi vapaassa ideoinnissa mahdollisuutta ris-
kien tietomallintamisen automatiikkaa kohtaan, jossa esimerkiksi suunnittelija saisi 
varoituksen, jos jokin riski on toteutumassa. Tätä samaa asiaa toivat neljä haastatelta-
vaa esiin jo kysymyksessä seitsemän. Toivottiin myös automatiikkaa, jossa ohjelma et-
sisi suoraan riskejä tietomallista törmäystarkastelun kaltaisesti. Riskienhallinnan ny-
kyiset menetelmät ovat olleet käytössä pitkään, joten kaikki kehittyminen koettiin po-
sitiivisena. 
 
H2: ”Kymmenessä vuodessa ei ole riskienhallinnassa juuri mitään tapahtunut.” 
 
Alle on koottu tutkimuksen kannalta haastatteluissa eniten huomiota herättäneet 
asiat: 
 
• Tietomallintaminen enimmäkseen käytössä vain keskisuurissa ja suurissa hank-
keissa. 
• Kehitettävää tietomallien ottamisessa laajempaan käyttöön projektin osanotta-
jille. 
• Haasteena hankkeiden osapuolten osaaminen käyttää tietomalleja. 
• Tieto poistuneista riskeistä myös tärkeä säilyttää. 
• Vähintään merkittävimmät riskit haluttiin nähdä tietomallissa. 
• Vasta kahdessa hankkeessa toteutettu riskien tietomallintamista Suomessa. 
• Haaste ottaa käyttöön uudet toimintatavat vanhoja toimintatapoja korvaten. 
3.2.2 Haastatteluiden johtopäätökset 
Suomessa kaikissa isoimmissa väylähankkeissa tilaajana on lähes poikkeuksetta Lii-
kennevirasto tai ELY-keskus ja heidän ohjeistuksissa vaaditaan tietomallintamista. 
Näin ollen tietomallintamisen yleisyys keskisuurissa ja isoissa hankkeissa oli odotet-
tavissa. Tärkeä huomio muutamalta haastateltavalta oli, että tietomallintamallakin to-
teutetuissa hankkeissa tietomalli näyttäisi pitkälti jäävän rajatun joukon työkaluksi. 
Tähän mainittiin syyksi osin osaaminen ja totuttu tapa toimia. Koska tietomallit eivät 
infra-alalla ole vielä juuri koskaan pilvipalveluina, niin tämä voinee myös hidastaa nii-
den käyttöä. Pilvipalveluna toteutettuna tietomallilla olisi aina yksi sijainti ja mallista 
löytyvää tietoa voitaisiin aina pitää ajantasaisena. Infra-rakentamisessa 3D-suunnit-
telu on ollut jo pitkään käytössä, koska esimerkiksi maanrakennuskoneet on koneoh-
jausmallin ja kuljettajan avulla saatu kaivamaan suunnitelman mukaisesti. Tätä erään 
haastateltavan (T1) mukaan on hyödynnetty jo noin 10 vuotta. 
 
Riskinarviointia toteutetaan nykyisin suurimmassa osassa infra-hankkeissa, joten se 
käsitteenä oli lähes kaikille haastateltaville tuttu. On selvää, että hankkeissa useat eri 
aihepiirit kilpailevat ajankäytössä keskenään ja näin kokouksien puheenjohtajilla on 
valta painottaa tiettyjä kysymyksiä enemmän kuin toisia. Näin ollen riskienhallinnan 
erillisyys omina asiakirjoinaan voidaan nähdä haittaavana tekijänä käsittelyn kannalta. 
Jos riskienhallinta olisi osa tietomallia, niin aihealuetta olisi vaikeampi sivuuttaa pro-
jektityöskentelyssä. Tämä väite perustuu täysin oletukselle, että tietomalli olisi ko-
kouksissa ja niiden ulkopuolella kaikkien osapuolten käytössä aktiivisesti, jolloin ris-
kienhallinta olisi tätä kautta aktiivisesti läsnä. 
 
T5: ”Tätä (riskien tietomallinnusta) ei tehdä riskiarvioiden vuoksi, vaan että se näkyisi 
tien käyttäjälle näillä järjestelyillä parempana palvelutasona.”  
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Haastateltavien nostamista haasteista moni on varsin aiheellinen. Suurempi mallin-
nustyö, osaamisen tarve mallintajalta ja käyttäjältä, negatiivinen suhtautuminen uusiin 
toimintatapoihin ja tietomallissa lisääntyneen informaation paljous ovat kaikki vaka-
vasti otettavia haasteita. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan suhtautunut mihin-
kään edellä mainituista niin, että haaste olisi ylitsepääsemätön. Riskitiedon yhdistä-
misellä tietomalliin nähtiin olevan myös selviä etuja kohdentamisesta saatavan ha-
vainnollisuuden ja tietomallin kasvavan hyödyntämisen avulla, sekä mahdollisen tule-
vaisuuden älykkyyden ja automaation suhteen. Yksi haastateltavista muistutti, ettei 
tietomallintamisestakaan nykyään saatavissa olevia hyötyjä osattu aiemmin ennustaa.  
 
H2: ”Mitenkään kaikkia tietomallintamisesta saatavia hyötyjä ei osattu ennustaa, joten 
miten voisimme nyt tietää kaikki riskienhallinnalle syntyvät hyödyt riskejä tietomalliin 
linkitettäessä.” 
 
Vain yksi haastateltavista toi ilmi, että tietomalli toisi tiedon siirrettävyyteen luotetta-
vuutta hankevaiheiden välillä. Tietomallintamisen yhtenä tavoitteena on kuitenkin tu-
kea rakennusprosessia kaikissa elinkaaren vaiheissa mahdollistaen juuri tiedon tehok-
kaan hallinnan (Eastman et al. 2011).  
 
Haastateltavien määrä (12) oli pieni vahvojen johtopäätöksien tekemiseksi. Myös haas-
tateltavien työnkuva vaihteli, joten saman työnkuvan näkökulmasta ei saatu vahvis-
tusta mielipiteiden tueksi. Kaikkien haastatteluissa tulleiden näkemyksien voidaan 
katsoa kuitenkin olleen samansuuntaisia. Isoin haaste oli haastatteluissa saada haas-
tateltava ymmärtämään mistä riskien tietomallintamisessa voisi olla kyse. Tietomallit 
olivat haastateltaville etäisiä, joten tietomallin hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuu-
det riskien kohdalla olivat tällöin myös vaikeita kysymyksiä. Näihin syihin perustuen 
haastatteluilla saavutettiin hyvät pohjatiedot tälle tutkimukselle, mutta ei kokemuksel-
liseen tietoon pohjautuvia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Ainoastaan yksi haastatel-
tava (H5) pystyi vastaamaan riskien tietomallintamisen toteutuksen, hyötyjen ja haas-
teiden kannalta haastattelun kysymyksiin. 
 
3.3 Lomakekysely 
Kirjallisuusselvityksen ja kansallisesti toteutetun haastattelututkimuksen tueksi halut-
tiin kansainvälistä tietoa alan toimijoilta. Tätä varten luotiin sähköinen seitsemän koh-
tainen lomake (Liite 3.), jossa ensiksi kartoitettiin vastaajan taustietoja ja vasta sitten 
kysyttiin mahdollisista havainnoista riskien tietomallintamiseen liittyen.  
 
Lomake lähetettiin Nordic Infra Client väyläviranomaisille ja jäsenille BuildingSMART 
Nordic chapter board ja BuildingSMART Infrastructure Room Steering Committee:lle, 
että kahdelle Ramboll Tanskan infrapuolen riskienhallinnan toimijalle. Vastausaikaa 
annettiin ensiksi viikko, jota jatkettiin viikolla vähäisestä vastausmäärästä johtuen. Pi-
dennetystä vastausajasta lähetettiin jokaiselle henkilölle tieto sähköpostilla. Yhteensä 
25:stä lomakekyselyn vastaanottajasta yhdeksän reagoi lähettämääni viestiin ja näistä 
seitsemän henkilöä vastasi lomakekyselyyn. Kaksi viestiin vastannutta ilmoittivat työs-
kentelevänsä kyselyn aihepiirin ulkopuolella ja kokivat olevansa täten pätemättömiä 
vastaamaan kyselyyn. Kaikki seitsemän kyselyyn vastannutta ovat lueteltuina taulu-
kossa 13 maittain järjestettynä. Kuitenkaan kaikki lomaketutkimuksen täyttäneet eivät 
olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin. 
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Taulukko 13.  Vastaajan maa, edustama yritys, rooli, työskentelysektori ja                       
vastausajankohta. 
 
Maa Edustama taho Rooli Sektori Aika 
Denmark Rambøll Denmark Head of department Infra 1.11.2017 
Denmark Gravicon BIM consultant Archi-
tec. 
3.11.2017 
Denmark Banedanmark Head of BIM Implementation Infra 10.11.2017 
Denmark The Danish Road Directorate Road engineer Infra 16.11.2017 
Estonia Ministry of Economic Affairs 
and Communications 
Estonian Head of Digital Con-
struction 
All sec-
tors 
16.11.2017 
Nether-
lands 
Gobar Consulting Group Director Infra 5.11.2017 
Norway Nye Veier AS BIM-strategy coordinator Infra 13.11.2017 
 
 
Lomakyselyn ensimmäisessä kysymyksessä taustatietojen jälkeen kysyttiin tietomalli-
pohjaisten projektien osuutta kaikista vuoden aikana olleista projekteista. 
 
1. How many percent of your projects have been done with BIM this year? 
 
Vastauksissa viiden vastaukset sijoittuivat 60-100% välille ja vain yksi vastaajista vas-
tasi 10%. Tässä kohtaa ei kysymystä laajennettu tiedustelemalla käynnissä olleiden 
hankkeiden laajuutta tai määrää, joten on mahdotonta täysin verrata vastauksia haas-
tattelututkimuksen vastauksien kanssa. 
 
Toisessa kysymyksessä kysyttiin, että onko vastaaja kuullut tai keskustellut itse tieto-
mallin käyttämistä riskienhallinnassa. 
 
2. Have you heard/discussed the possibilities to use risk management with BIM? 
 
 
 
Enemmistö vastaajista (71%) eli viisi vastasi kysymykseen myöntävästi ja kaksi vas-
taajaa kieltäen. Myöntävien vastauksien määrää voidaan pitää varsin suurena siihen 
nähden, että kaikki kansainvälinen tutkimus oli varsin uutta ja myös varsin määrälli-
sesti vähäistä. Vastauksesta ei ole kuitenkaan nähtävissä, miten vastaaja on ymmärtä-
nyt ”risk management” termin ja ymmärretäänkö tässä esimerkiksi törmäystarkastelu 
riskienhallinnaksi tietomallin avulla. 
 
Seuraavassa kysymyksessä pyrittiin avaamaan edellisen kysymyksen kyllä vastannei-
den vastauksia siltä pohjalta, että millainen tilanne on ollut kyseessä.  
 
3. If you answered YES, what kind of dialogues have you heard/participated? 
e.g. informal discussion, project, research 
 
29%
71%
0% 50% 100%
No
Yes
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Vastaajat mainitsivat tutkimukset, konferenssit, törmäystarkastelun, simulaatiot vaa-
rallisista toiminnoista ja epäviralliset keskustelut. Kaikki vastaukset olivat erilaisia, 
eikä yksikään teema toistunut useammassa vastauksessa.  
 
Kysymyksessä neljä kysyttiin haasteista riskitiedon upottamisessa tietomalleihin riip-
pumatta siitä, oliko asia yhtään vastaajalle tuttu, mutta silti kuusi henkilöä vastasi ky-
symykseen. Ohessa myös kysyttiin projektin osanottajien mahdollisuuksia käyttää tie-
tomalleja. Tämä jatkokysymys pohjautui haastatteluissa nousseeseen asiaan tietotek-
nisistä rajoitteista hankkeiden osanottajien suhteen avata tietomalleja omilla tietoko-
neillaan. 
 
4. What kind of challenges would you perceive in embedding risk information into 
BIM models? Here we mean such risk information that is easily locatable to precise 
coordinates or areas. Have the project participants enough and correct tools available 
to use BIM models? 
 
Yksi vastaajista vastasi tietävänsä tietomallintamisesta liian vähän vastatakseen kysy-
mykseen. Eräs vastaaja mainitsi, että vain suunnittelijat pääsevät tietomalliin käsiksi. 
Heillä asiantuntijat saavat vain dokumentoinnin ja raportin PDF-formaatissa eli 2D-in-
formaationa. Muutamassakin vastauksessa mainittiin tiedon puute asiasta eli halu 
käyttää tietomalleja monipuolisemmin. Kuten kysymyksessä kolmekin mainittiin, niin 
työmaaturvallisuuden varmistaminen kaiteiden suunnittelulla, aukkojen tunnistami-
sella ja nosturin liikettä simuloimalla oli erään vastauksessa. 
 
Viimeisessä kysymyksessä pyrittiin löytämään ideoita edellisessä kysymyksessä mai-
nitun riskitiedon kytkemiseksi tietomalliin. 
 
5. Do you have ideas how to realize (implement) integration? 
 
Viidennen kysymyksen vastaukset yllättivät siltä osin, että vasta tämän kysymyksen 
kohdalla syntyi vahvempi tunne, että vastaajista viisi olisi perillä aiheesta jollain ta-
solla. Vastauksissa mainittiin perustuminen IFC-standardiin ja openBIM:iin, suosituk-
set välttää riskitiedon upottamista järjestelmien päivittymisestä johtuen, pitkät kes-
kustelut asiantuntijoiden kanssa aiheesta, rakennusorganisaation vaateet sopimuk-
sissa tästä ja halut näyttääkseen BIM:in hyödyt paremmin vielä riskienhallinnassa. 
 
Yhteenvetona lomaketutkimus antoi vihjeitä riskien tietomallintamisen aiheen ajan-
kohtaisuudesta kansainvälisemminkin ja ettei aihe ollut täysin vieras vastaajille. Kui-
tenkaan mitään konkreettisia esimerkkejä riskien visuaalisista toteutuksista tai ylipää-
tään riskitiedon kytkemiseksi tietomalliin ei mainittu. Vastauksien kirjoitetun kielen ta-
sosta oli myös pääteltävissä, että yhteisen äidinkielen puutteella saattoi olla vaikutusta 
kysymysten ymmärtämisen ja vastauksien kirjoittamisen suhteen. 
3.4 Pilotointi 
Konstruktiivisen tutkimuksen prosessissa ratkaisun tuottamisen jälkeen suoritetaan 
testaus ja soveltuvuuden sekä jatkokehityksen arviointi. Pilotoinnilla testattiin kan-
sainvälisistä tutkimuksista ja muista löydöksistä rakentunutta ideaa riskien tietomal-
lintamiseksi. Ratkaisu ei ollut pilotoinnin alkaessa täysin selvä, joten sitä kehitettiin 
pilotoinnin aikana. Alaluvussa 3.4.4 käsitellään ratkaisun soveltuvuutta ja mahdollisia 
avoimeksi jääneitä asioita. 
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Pilotointiin soveltuva hanke löytyi Liikenneviraston asiantuntijoiden avulla. Haasteena 
oli diplomityön kireä puolen vuoden aikataulu vuoden 2017 aikana ja infrahankkeiden 
tyypillisesti pitkä kesto ja monivaiheisuus. Näin ollen pilotti ei voinut olla hankekool-
taan iso, jotta hankkeessa olisi määrällisesti vähemmän riskejä mallinnettavana ja 
hankkeen aikataulu olisi lyhyempi. Haastatteluiden pohjalta saatu arvio yhden riskin 
mallintamiseksi oli 5-10 minuuttia, joten esimerkiksi kahden sadan riskin mallintami-
nen olisi ollut isohko lisäpanos hankkeen toteuttavalle organisaatiolle. Hankkeen koon 
vaatimuksena oli riittävä suuruus, että suunnittelussa hyödynnettäisiin tietomallinta-
mista. Tilaajan asettamista vaatimuksista oli myös löydyttävä suositus tai vaade ris-
kienhallinnan huomioimisessa tietomallinnuksessa. 
 
Pilotoinnille asetetut tavoitteet pohjautuivat diplomityön tutkimuskysymyksiin 1, 2 ja 
3. Nämä tutkimuskysymykset olivat: 
 
1. Pitäisikö hankkeissa tunnistettuja riskejä kuvata tietomalleissa? 
2. Mitä hyötyjä riskien tietomallintaminen voisi antaa riskienhallinnalle? 
3. Mitä mahdollisia esteitä käytännön toteutukselle on? 
Tavoitteiden toteutumista arvioitiin teemahaastattelulla, joka toteutettiin mallinnuk-
sen valmistuttua hankkeen suunnittelusta vastaavan Finnmap Infran tiloissa suunnit-
telijan, riskienhallinnan asiantuntijan ja riskienhallinnalle työkalun kehittäneen asian-
tuntijan kanssa. Vuoropuhelua riskien tietomallintamisesta oli käyty työkalun kehittä-
jän Markku Pienimäen kanssa jo parin kuukauden ajan, mutta teemahaastattelu järjes-
tettiin vasta, kun tapa kuvata riskejä, työkalu mallintamiselle ja itse mallintaminen oli 
saatettu päätökseen marraskuussa 2017. Finnmap Infran tavoite alusta-alkaen riskien 
tietomallintamisessa oli riskienhallinnan kehittäminen tietomallintamisen keinoin pel-
kän graafisen ja uuden menetelmän sijasta. Teemahaastattelussa käsiteltävät aiheet 
olivat seuraavat: 
 
1. Kuinka suuri osa hankkeen riskeistä pystyttiin mallintamaan? 
2. Oliko mallintamisesta projektin kannalta kuinka iso työmäärä? 
3. Onko riskien kohdistamisella tietomalliin riskienhallintaa kehittävä vaikutus? 
4. Miten riskien näkeminen tietomallissa muuttaa tilannetta perinteiseen  
riskienhallintaan verrattuna? 
5. Mitä haasteita riskien tietomallintamisessa kohdattiin? 
6. Mitä kehitysideoita tälle nykyiselle ratkaisulle voisi olla? 
7. Mitkä voisivat olla jatkotutkimuksen kohteet? 
Kysymyksiä ei käyty järjestyksessä läpi ja niiden välissä myös sivuttiin aiheita, mutta 
jokainen kysymys kartoitettiin monipuolisesti. 
3.4.1 Pilotoinnin kohteen kuvaus 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksella oli käynnistynyt alkuvuodesta 2017 ”E18 Turun ke-
hätien parantaminen välillä Kausela−Kirismäki” hanke, jossa vaatimuksena oli riskien 
vieminen tietomalliin. Hankkeen ensimmäinen riskinarviointi oli toteutettu elokuussa 
2017 ja tiesuunnittelua toteutettiin tämän diplomityön aikana syksyllä 2017. Riskienar-
vioinnin työpajassa oli tietomallia hyödyntäen luotu riskienhallintasuunnitelma, mutta 
riskien kohdistaminen tietomalliin suoritettiin vasta lokakuun lopussa 2017. E18 
Kausela−Kirismäki suunnittelun toteuttajana toimi Finnmap Infra Oy, joka on infra-
alan suunnittelutoimisto Helsingissä. 
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Kausela−Kirismäki hankkeen tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2018 ja toteutta-
misvalmiudeksi on määritelty vuosi 2018. Rakennusurakka toteutetaan vuosien 
2018−2021 välisenä aikana. Ensimmäisen vaiheen kustannusennuste on vuoden 2017 
arvion mukaan 30 miljoonaa euroa ja koko hankkeen rakentamiskustannukseksi on ar-
vioitu 65 miljoonaa euroa. Kyseessä on 9 kilometriä pitkä tiejakso väliltä Kausela−Ki-
rismäki E18 Turun kehätiellä (kuva 22).  Tieosuus on osa kansainvälistä TEN-T Skandi-
navia-Välimeri ydinverkkokäytävää, joka ohjaa liikennettä Turun ja Naantalin satamiin. 
Tällä hetkellä tieosuus ei täytä TEN-T standardia johtuen siitä, että se on tällä hetkellä 
kaksikaistainen ja tasoliittymillä toteutettu. (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2017a.) 
 
 
 
Kuva 22.  E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela−Kirismäki (Varsinais-
Suomen ELY-keskus 2017b). 
 
Päämääränä on kehittää tiestä nelikaistainen, eritasoliittymin varustettu väylä, jota 
täydennetään lisäksi yhtenäisellä kevyen liikenteen ja rinnakkaisteiden verkostolla. 
Nykyisen liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin kaksinkertaiseksi vuoteen 2030 
mennessä eli noin 25 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tästä määrästä raskaanliiken-
teen osuus on suuri. Suunnitelmassa pyritään myös parantamaan kehätien liikennetur-
vallisuutta. (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2017a.) 
3.4.2 Hankkeen riskit 
Hankkeessa oli tunnistettuna 41 kpl riskejä ja ne jakaantuivat seuraaviin Liikenneviras-
ton infrariskikartan (Liikennevirasto 2012) kategorioihin:  
 
1. rakennushankkeen luonne 
2. rakennushankkeen olosuhteet 
3. rakennushanketta edeltävät asiat 
4. prosessi 
5. lähtötiedot 
6. ratasuunnittelu 
7. muut suunnitteluun liittyvät 
8. tieliikenne 
9. kevyt liikenne 
10. tietoliikenne 
11. kaivutyöt 
12. korkealla työskentely 
13. sähkötapaturmavaaralliset työt 
14. hukkumisvaaralliset työt 
15. räjäytys- ja louhintatyöt 
16. nostot 
17. työt tie-, katu- tai rautatiealueella 
18. työnaikainen hoito ja ylläpito 
19. melu 
20. pinta- ja pohjavedet 
21. maisema ja kulttuuriympäristö 
22. luonto ja luontoarvot 
23. tieliikenne 
 
Jokaiselle riskille oli annettu toimenpideluokka arvojen 1−5 väliltä (kuva 23). Näille ar-
voille on annettu väri, joka helpottaa riskien hahmottamista. Tämä luokittelu pohjautuu 
Liikenneviraston kehittämään riskimatriisiin (Liikennevirasto 2012). 
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Kuva 23.  Ympyrädiagrammi E18 Kausela−Kirismäki hankkeen riskien jakautumi-
sesta.  
 
Suurin osa hankkeen riskeistä oli ainoastaan seurantaa vaativia (luokka II 49%, n=20) 
ja vain 2 % vaativat toimenpiteitä (n=1), jotka suunnitelmassa on raportoitu. Hank-
keessa ei ole tunnistettu yhtään välittömiä toimenpiteitä vaativaa riskiä. 
 
Jokaisella hankkeen riskillä on numero, nimi, vaaratilanteen kuvaus, todennäköisyys, 
vakavuus, toimenpideluokka, toimenpide-ehdotus ja vastuutaho kuvan 24 osoittamalla 
tavalla. Riskilistaus löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 4. 
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Kuva 24.  Finnmap Infran tekemä riskienhallintasuunnitelma hankkeesta riskien 
1-7 osalta (Finnmap Infra 2017). 
 
Seuraavassa kappaleessa kuvataan hanketta varten tehdyn lisäohjelman kehitystä ja 
toimintaperiaatetta. Lopussa käydään läpi, mitkä hankkeen tunnistetuista riskeistä vie-
tiin tietomalliin ja mitä teknisiä haasteita mallinnuksessa kohdattiin. 
3.4.3 Riskien tietomallintaminen 
E18 Kausela−Kirismäki on Finnmap Infran ensimmäinen hanke, jossa tunnistetut riskit 
oli tilaajan vaatimuksesta liitettävä tietomalliin. Markku Pienimäki toimii yrityksessä 
kehitys- ja laatupäällikkönä ja hänellä on pitkä tausta tierakentamisessa, riskienhallin-
nassa ja mallintamisessa. Pienimäki on kehittänyt yrityksessä työkaluja riskienhallin-
taan jo muutamia vuosia ja tämän osaamisen pohjalta kehitti riskien mallintamiseen 
soveltuvan lisäohjelman. Elokuussa 2017 kävin haastattelussa Pienimäen kanssa läpi 
löytämiäni esimerkkejä riskien visuaalisesta esittämisestä ja lokakuussa esittelin myös 
oman näkemykseni lisäohjelman käyttöliittymästä, joka esiintyy kappaleen 4.1 kuvassa 
35. Marraskuussa Pienimäki oli saattanut apuohjelman ensimmäisen version valmiiksi 
ja oli yhdessä suunnittelijan kanssa mallinnettua riskit lisäohjelmaa hyödyntäen (kuva 
26).  Pilotin aikana Pienimäki kehitti lisäohjelmaa huomaamiensa havaintojen pohjalta. 
Toteutustapana lisäohjelmassa oli Bentley PowerCivil -suunnitteluohjelmistossa käy-
tetty MicroStationin Visual Basic -ohjelmointiympäristö. 
 
Finnmap Infra käsittelee hankkeiden riskitietoja pitkään kehitetyllä työkalulla Excel-
ympäristössä. Kuvassa 25 on kuvattuna prosessi, jossa ensimmäisessä vaiheessa ku-
vataan riski-excel eräänlaisena tietokantana. Myöhemmin tutkimuksessa viitataan 
riski-exceliin termillä riskienhallintasuunnitelma. Tietomallinnusohjelman ja riskien-
hallintasuunnitelman välillä toimii pieni apuohjelma, joka käsittelee tämän riskienhal-
lintasuunnitelman tietoa molempiin suuntiin ja esittää tätä tietoa käyttäjän osoitta-
missa paikoissa tietomallissa. Apuohjelma tallentaa myös käyttäjän tietomallista 
osoittamat sijainnit riskeille riskienhallintasuunnitelmassa omaan sarakkeeseen ja 
mahdollistaa riskien yksilöllisten tietojen muokkaamisen riskienhallintasuunnitel-
massa apuohjelmasta käsin. 
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Kuva 25.  Kuvaus riskitiedon siirtymisen prosessista (Finnmap Infra 2017). 
 
Itse riskien mallinnusprosessi tehtiin PowerCivil-suunnitteluohjelmistossa avattavan 
VisualBasic-ohjelmointikieleen pohjautuvan apuohjelman avulla. Tämä apuohjelma oli 
kehitetty Finnmap Infran kehittämää Excel-pohjaista riskienhallintasovellusta varten 
ja toimi siten vain tämän kanssa. Kuvassa 26 on havainnollistettu riskitiedon siirty-
mistä riskienhallintasuunnitelman ja tietomallin välillä. 
 
 
 
Kuva 26.  Kuvaus tiedon siirtymisestä tietokannan ja tietomallin välillä (Finnmap 
Infra 2017). 
 
Apuohjelma avaa hankkeen riskienhallintasuunnitelma-tiedoston, jolloin näytöltä näh-
dään listaus hankkeessa tunnistetuista riskeistä (kuva 27). Listauksessa esitetään 
myös jokaisen riskin toimenpideluokitus, jolloin riskit voidaan kategorisoida tärkeys-
järjestyksessä näkyviin. Listauksesta käy myös ilmi, onko riskille tallennettu sijainti-
tieto ja montako kertaa tieto löytyy tietomallista. Kun listauksesta on valittuna tietty 
riski, sille voidaan osoittaa hiiren kursorilla tietomallista sijainti tai sijainnit, jolloin 
apuohjelma sijoittaa osoitetulle paikalle riskipallon ja tallentaa kyseisen x-, y- ja z-
koordinaattitiedon riskienhallintasuunnitelmassa omaan sarakkeeseen. Apuohjelma 
tallentaa myös käyttäjän riskeille apuohjelmassa tekemät yksilölliset muutokset (riskin 
nimi, vastuutaho, kuvaus, varautuminen, todennäköisyys, vakavuus), jolloin riskienhal-
lintasuunnitelmaa voidaan muokata PowerCivil-suunnitteluohjelmistosta käsin. 
55  
  
 
Kuva 27.  Riskilistaus-ikkuna (Finnmap Infra 2017). 
 
Riskilistaus-ikkunasta voidaan määrittää pallojen halkaisija ja piilottaa myös kaikki 
riskit näkyvistä. Kaikissa pilottihankkeen tietomallin kuvankaappauksissa on käytetty 
25 metrin halkaisijaa riskejä kuvaavissa pallogeometrioissa.  
 
Markku Pienimäki: ”Riskejä mallinnettaessa huomattiin tarve kohdistaa muutamat tun-
nistetut riskit useampaan paikkaan suunnittelualueella ja toteutin tämän ohjelmoi-
malla kyseisen toiminnon apuohjelmaan.” 
 
Ensimmäisessä apuohjelman versiossa riskille oli mahdollista tallentaa vain yksi si-
jaintitieto, mutta pilotin aikana työkalua kehitettiin, kun huomattiin useamman sijain-
nin tallentamisesta olevan mahdollista hyötyä riskienhallinnalle. Yhteensä 49% kai-
kista riskeistä sai sijaintitiedon ja näistä noin puolet vain yhden sijainnin. Mallinne-
tuista riskeistä 45% sai useamman sijainnin ja näistä yleisin oli kaksi eri sijaintia 
(n=4). Kiinteistöihin kohdistuvaan meluntorjuntaan kohdistettiin kymmenen sijaintia 
tietomallista ja kallion laatuun liittyen kahdeksan. Seuraavat riskit keräsivät kaikki viisi 
kohdistettua sijaintia: liito-oravien esiintyminen, hankkeen lupiin liittyvät ongelmat, 
suurjännitejohdot ja sähköiskun vaara. Kuvasta 28 on havainnollistettu kaikkien riskien 
yhteyteen tallennettujen sijaintitietojen määrät pylväsdiagrammissa. 
 
 
 
Kuva 28.  Pilotissa riskeihin kohdistettujen sijaintien lukumäärät. 
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Kaikki riskeihin liittyvä mallitieto tallennetaan omalle tasolleen (eng. layer). Näin ris-
kejä kuvaavat objektit ovat käyttäjän myös helppo piilottaa näkyvistä tai suodattaa nä-
kyviin ainoastaan halutun toimenpideluokan riskit. Tietomallissa riskiä kuvaava objekti 
on suunniteltu kolmiulotteiseksi pallo-objektiksi, jonka väri vastaa riskienhallinta-
suunnitelman ja Liikenneviraston riskimatriisissa käytettyjä värejä. Pilotin riskienhal-
lintasuunnitelmassa ja tietomallissa käytetyt värisävyt eroavat kuitenkin hieman Lii-
kenneviraston riskimatriisin sävyjen kanssa. 
 
Hankkeen 41 riskistä mallinnettiin 20 riskiä ja tähän kului suunnittelijalta kokonaisuu-
dessaan noin 30 minuuttia. Tässä toteutuksessa mallin riskiobjektit eivät sisällä mi-
tään attribuutti-tietoa, vaan kaikki riskiin liittyvät tiedot ovat luettavissa ainoastaan 
apuohjelman kautta, joka esittää riskin numeron perusteella riskienhallintasuunnitel-
maan tallennettua tietoa. Riskien tarkempi tarkastelu on mahdollista suorittaa vain tie-
tokoneella, jossa on asennettuna PowerCivil-tietomallinnusohjelmisto, apuohjelma 
riskienhallintasuunnitelman lukemiseksi, sekä hankkeen riskit sisältävä riskienhallin-
tasuunnitelma. Näin ollen siirrettäessä tietomallia eteenpäin toiseen järjestelmään tai 
toiselle käyttäjälle vain riskien numerotieto ja pallo-objektit siirtyvät. 
 
 
Kuva 29.  Kuva Turun kehätien tietomallista riskit mallinnettuina (Finnmap Infra 
2017). 
 
Kuvassa 29 nähdään tietomalli suurennettuna 3D-muodossa, jossa pallon muotoiset 
riski-objektit ovat maastomallin päällä ja jokaisen objektin vieressä on riskin numero 
kirjattuna. Varsinkin mallin alareunassa on havaittavissa useampikin riski hyvin lähellä 
toisiaan, jolloin tiedon lukeminen mallista vaikeutuu. Pahimmassa tapauksessa jotkin 
riski-objekteista saattavat olla päällekkäin esimerkiksi mallia tietystä kulmasta katsot-
taessa. Tällöin kaikkia mallinnettuja riskejä on erittäin vaikea havaita tietomallista. 
Finnmap Infra pohti myös yhtenä mahdollisuutena muokata pallon geometriaa ellipsin 
muotoon, jolloin objektilla pystyisi paremmin havainnollistamaan tiettyyn riskiin koh-
distuvaa aluetta. Tästä kuitenkin luovuttiin, koska havainnoitava informaatio oli tällöin 
kasvattanut pinta-alaansa tietomallissa ja tiedon lukeminen vaikeutunut entisestään. 
Mitään muutakaan toimivaa graafista tapaa ei alueellisen riskin kuvaamiseen keksitty. 
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3.4.4 Pilotoinnin johtopäätökset 
Pilottihankkeen tilaaja (T5): ”Tätä (riskien tietomallinnusta) ei tehdä riskiarvioiden 
vuoksi, vaan että se näkyisi tien käyttäjälle näillä järjestelyillä parempana  
palvelutasona.”  
 
Lopputuloksena saavutettiin selkeä näkymä, jossa tietomallia tarkastelevalla on mah-
dollista helposti hahmottaa kaikkien paikkaan sidottujen riskien sijainti ja toimenpide-
luokka. Asian tärkeys korostuu varsinkin ulkopuoliselle tai hankkeessa uutena aloitta-
valle, jolla ei ole tarkempaa käsitystä hankkeesta. Tällainen tilanne muodostuu esimer-
kiksi siirryttäessä suunnittelusta rakentamiseen. 
 
 
 
Kuva 30.  Turun kehätien riskit sisältävä tietomalli kokonaisuudessaan (Finnmap 
Infra 2017). 
 
Pilotti tuki haastatteluissa (H5) mainittua kokemusta siitä, että riskitiedon mallintami-
nen olisi ollut erityisen työlästä ilman riskienhallintasuunnitelman ja PowerCivil-tieto-
mallinnusohjelmiston välille ohjelmoitua apuohjelmaa. Tällöin jokainen objekti olisi 
pitänyt luoda käsin malliin ja sen sijaintitieto tallentaa riskienhallintasuunnitelmaan. 
Tämän kokoluokan hankkeessa olisi tämä vielä voinut olla mahdollista toteuttaa, mutta 
useamman tunnistetun riskin tapauksessa kustannustehotonta. Koska mitään valmiita 
kaupallisia ohjelmistoratkaisuja tällaiseen riskien tietomallintamiseen ei tällä hetkellä 
markkinoilla ole, niin jokaisen riskienhallintaa harjoittavan yrityksen, joka haluaa ke-
hityksessä pysyä mukana, on käytettävä resurssejaan ongelman ratkaisemiseksi. 
 
Pilotoinnin teemahaastattelussa nousseita asioita on koottu SWOT-analyysiin, jossa 
luokitellaan nelikenttään käsiteltävän asian vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 
ja uhkia. SWOT-mallia on usein tapana käyttää jonkin asian ideoinnin ja jatkokehitte-
lyn tukena. 
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Kuva 31.  SWOT-analyysi pilotoinnin loppuhaastattelun pohjalta. 
 
Vahvuuksina nousi viisi asiaa, joista riskienhallinnan parantuminen tietomallin avulla 
koettiin olleen merkittävä. Asiantuntija joutui miettimään riskiä uudella tavalla, koska 
oli tavoitteena osoittaa mahdollisimman usealle riskille täsmällinen sijainti tietomal-
lista. Yksittäisen riskin kohdistaminen useampaan sijaintiin auttoi hahmottamaan ris-
kin yleisyyttä ja kymmenenkin sijainnin huomioiminen pelkästään yhdelle riskille 
muuttui käyttökelpoiseksi visuaalisen riskitietomallin avulla. Luomalla täsmällinen 
paikkatieto riskille, laajennettiin myös samalla riskiin kohdistuvaa informaatiota. 
Hankkeen riskeihin perehtymättömälle tietomalli antoi hyvin tehokkaasti ja havainnol-
lisesti käsityksen kaikista hankkeen paikkasidonnaisista riskeistä ja niiden merkittä-
vyydestä. Riskien sijainnillista kasautumista on vaikea huomata ilman havainnollista 
tietomallia, jonne riskit ovat sijoitettuna. Paikat, joissa riskejä on kasautuneena, voi-
daan huomioida paremmin riskienhallinnassa ja tutkia kasautumien vaikutusta. Ellei 
mallintamiseen kehitetyn apuohjelman kehitystyöhön kulunutta panosta huomioida 
tarkastelussa, niin noin 1,5 minuutin kulutettua aikaa yhden riskin kohdistamiseen tie-
tomallissa voitaneen pitää hyvin vähäisenä. Näin ollen kymmenien tai jopa yli sadan 
riskin mallintaminen tietomalliin ei todennäköisesti muodostuisi kustannuskysy-
mykseksi, jos toimenpiteen edellyttämät ohjelmistolliset ratkaisut ovat käytettävissä. 
Jatkossa kohdistaminen tietomalliin voitaisiin tehdä riskityöpajassa, jolloin tämä olisi 
osa normaalia riskien tunnistamisen ja kirjaamisen prosessia. 
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Selvinä heikkouksina havaittiin, että mallintamiseen ei ole tällä hetkellä markkinoilla 
valmista ohjelmistoratkaisua, vaan riskienhallintaa harjoittavien organisaatioiden on 
kehitettävä omat työkalut sen toteuttamiseksi. Kaikille riskeille ei myöskään pystytty 
järkevästi osoittamaan sijaintitietoa, joten se, että kaikki hankkeen tunnistetut riskit 
löytyisivät tietomallista ei toteutunut. Visuaalisessa esittämismuodossa on varmasti 
kehitettävää, koska vasta ensimmäisten pilottiprojektien avulla ollaan etsimässä pa-
rasta mahdollista tapaa esittää riskitietoa tietomalleissa. Esimerkiksi alueellisten ris-
kien kuvaamiselle ei löydetty käyttökelpoista toimintatapaa vielä tässä pilottihank-
keessa. Ongelmaksi laajempien riskien kuvaamisessa muodostui kokeiltujen tapojen 
graafisesti vääristävä vaikutus muihin yksittäisiin paikkaan sidottuihin riskiobjekteihin 
nähden. 
 
Mahdollisuuksina nähtiin riskienhallinnan vielä parempi kytkeytyminen osaksi koko-
naisuutta hankkeissa, joissa käytetään laajasti tietomallia. Kun riskienhallinnan asia-
kirjat eivät jää erillisiksi, niiden saama huomio kasvaa tietomallin myötä. Näköpiirissä 
on, että infrasuunnittelun tietomallit tulevat siirtymään entistä enemmän pilvipohjai-
siksi ja tällöin informaatio on helpommin jokaisen hankkeen osapuolen saatavissa. 
Kustannusleikkausten aiheuttamien riskien havainnollistaminen tietomallilla muiden 
riskien tavoin nähtiin erinomaisena mahdollisuutena. E18 Kausela−Kirismäki hank-
keen kustannusarvio oli ollut huhtikuussa 2017 30 miljoonaa, mutta marraskuussa 
2017 arvio oli noin 38 miljoonaa. Kustannusylitys voitaisiin jakaa tietomallissa sijain-
nillisesti ja arvioida mahdollisiin kustannusleikkauksiin kohdistuvia riskejä visuaali-
sesti kokonaisuutta hahmottaen. 
 
Usean riskin visuaaliseen esittämiseen huomattiin liittyvän uhka, että riskiobjektit 
peittävät toisiaan, jolloin jokin riski voi jäädä huomaamatta tietomallista. Esimerkkiku-
van alareunassa (kuva 29) on nähtävissä tällaista tiivistä riskiobjektien kasautumista 
”matomaiseen” muodostelmaan. Kun tietomallin tietoa halutaan siirtää eteenpäin, esi-
merkiksi toiseen ohjelmistoon, niin tällöin tarvitaan yleisesti käytetty tiedonsiirtofor-
maatti ja tällaista ei vielä ole riskitiedon siirtämiseksi Suomessa infrapuolella. Tällöin 
uhka on, että riskitieto löytyy vain suunnittelijan luomasta natiivimallista, eikä tieto 
liiku eri toimijoiden käyttämien ohjelmistojen välillä. Yhteisesti alalla muodostettu ni-
mikkeistö on siis välttämätön tiedonsiirtämiseksi. Kolmantena uhkana on myös, että 
mallintamattomat riskit jäävät vähemmälle huomiolle tai unohtuvat jopa kokonaan 
hankkeessa ja mallinnetut riskit tietomallissa saavat epätasapainoisen huomion mui-
hin riskeihin verrattuna. 
 
Teemahaastattelu toteutettiin E18 Kausela−Kirismäki hankkeen vaiheessa, jossa Finn-
map Infra oli vasta samalla viikolla suorittanut riskien tietomallintamisen, joten tässä 
tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta tarkastella hankkeen eri osapuolten näkemyksiä 
toteutuksesta. Projektin valmis materiaali toimitetaan kokonaisuudessaan keväällä 
2018 tilaajalle eli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Erityisen kiinnostavaa olisi ollut 
arvioida seuraavan hankevaiheen aloitusta, jossa uudet asiantuntijat tutustuvat hank-
keen riskienhallinnan asiakirjoihin ja tietomalliin. Teemahaastattelussa nousi esille 
korkeat odotukset tietomallin hyödyille riskienhallinnan osalta, joita rakennusvai-
heessa voitaisiin E18 Kausela−Kirismäki hankkeessa saavuttaa aiempiin infraprojek-
teihin verrattuna. 
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4 Pohdintaa riskien tietomallintamiseksi  
väylähankkeissa 
Kappaleessa yhdistetään kirjallisuusselvityksen, puolistrukturoitujen haastatteluiden 
ja pilotoinnin perusteella nousseita asioita kokonaisuuksiksi ja muodostetaan pää-
telmä siitä, miten riskien tietomallintamisessa tulisi edetä. Tämä kuvaa konstruktiivi-
sen tutkimusprosessin viimeistä vaihetta, jossa tavoitteena on ratkaisun testaamisen 
pohjalta esittää riskien tietomallintamiselle ehdotus infrahankkeissa. Jälkimmäisessä 
alaluvussa luonnostellaan ehdotelma nimikkeistöstä, jota tulisi Suomessa infra-alan 
toimijoiden kanssa kehittää eteenpäin. 
 
4.1 Riskit mallissa 
Kansainvälinen tutkimus käsittelee muutaman julkaisun voimin riskitietokantojen ja 
tietomallien välisen yhteyden luomista (kuva 32). Kaikki julkaisut kuitenkin päätyvät 
johtopäätökseen, ettei konseptia ole vielä käytännössä toteutettu ja täten siihen saat-
taa liittyä haasteita. Työmaaturvallisuuden tietomallintamisessa kulkeudutaan lähim-
mäksi visuaaliselta näkökulmalta tämän tutkimuksen aihepiiriä. Siinä kaikki työmaan 
henkilöturvallisuuteen liittyvät rakenteet on mallinnettu hyvin yksityiskohtaisesti, jotta 
tätä mallia voidaan analysoida automatiikalla vaaroja etsien, että käyttää visuaalisena 
työkaluna työmaahenkilökuntaa koulutettaessa. Objekteihin ei sidota tässä kuitenkaan 
mitään tässä tutkimuksessa tarkoitettua riskitietoa. 
 
 
 
 
 Kuva 32.  Kuvaus riskienhallinnan ja tietomallin välisestä ”aktiivisesta” linkistä  
(Zou 2015a). 
 
Haastattelututkimuksen tuloksien perusteella Suomessa on vasta kahdessa infrahank-
keessa vuonna 2016 kokeiltu ensimmäisen kerran riskitiedon viemistä tietomalliin. 
Tämä koettiin tällöin erityisen hitaaksi johtuen siitä, ettei riskitiedon ja mallinnusoh-
jelmiston välille ollut ohjelmoituna erillistä apuohjelmaa. Mallinnus suoritettiin työ-
läästi ja hitaasti yksitellen tietoa riskitietokannasta kopioimalla tietomalliin. Tämän 
tutkimuksen kansainvälisessä lomaketutkimuksessakaan ei noussut esille yhtään ris-
kien tietomallintamiseen liittyvää toteutusta. Näiden kaikkien tutkimuksen aikana 
esiintyneiden tietojen pohjalta VR-Trackin kahta toteuttamaa infrahanketta vuonna 
2016 voineen pitää jopa kansainvälisesti edistyksellisinä riskien tietomallintamisen 
näkökulmasta. Tälle päätelmälle on kuitenkin syytä asettaa tietty epävarmuus kansain-
välisen lomakekyselyn suppeasta kattavuudesta (N=25) ja alhaisesta vastausprosen-
tista (28%) ja johtuen. 
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Yrityksien asiantuntijoita haastattelemalla selvisi myös, että muutamalla yrityksellä oli 
käynnissä tutkimushankkeita riskien viemiseksi tietomalliin visuaalisiksi objekteiksi. 
Hyvin todennäköinen syy tälle on ollut Liikenneviraston ja ELY-keskusten aloite ryhtyä 
suosittamaan tai jopa edellyttämään tarjouspyynnöissä riskienhallintaan riskien tieto-
mallintamista. Suunnitteluala voidaan nähdä niin hintakilpailtuna, ettei yrityksillä ole 
varaa kehittää täysin uusia menetelmiä, elleivät tilaajat niitä vaadi (H2). Näin ollen tä-
mänkin tutkimuksen lähtölaukaus on tullut infrahankkeiden tilaajapuolelta. 
 
Kirjallisuusselvityksessä käytyjen julkaisujen ja pilottihankkeen riskien tietomallinta-
misen toteutuksen perusteella riskien tietomallintaminen on perusteltua jakaa kol-
meen toisiinsa linkittyvään osaan. Tässä jaossa tietokanta edustaa suunnitteluohjel-
miston ulkopuolista vyöhykettä ja apuohjelma sekä tietomalli suunnitteluohjelmiston 
sisäistä vyöhykettä. Jaottelu perustuu siihen missä toiminto tapahtuu. Kaikkien kolmen 
osan välille tarvitaan toimivat rajapinnat tiedonsiirtoon, joka tässä yhteydessä ei viit-
taa tietomallien yleisiin tiedonsiirtostandardeihin. Tietokanta kuvaa riskienhallinnan 
tietojärjestelmän tunnistettua riskitietoa. 
 
 
Kuva 33.  Riskien tietomallintamisen kolme vaadittavaa osaa. 
 
Tutkimuksen haastatteluissa tulleiden tietojen pohjalta yritykset käsittelevät riskitie-
toa Excel-ympäristössä tai Web-pohjaisessa riskienhallintajärjestelmässä. Kuvassa 34 
esitetään näitä eri riskienhallinnan teknisiä toteutuksia, joista ensimmäinen edustaa 
Excel-dokumenttia ja kaksi jälkimmäistä Web-pohjaisia riskienhallintajärjestelmiä. 
 
 
 
Kuva 34.  Kolme erilaista riskienhallinnan toteutusta riskitiedon hallinnointiin  
(Finnmap Infra 2017, Liikennevirasto 2017d, Ramboll 2017). 
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Apuohjelma kattaa tässä yhteydessä tietokannan ja tietomallin eli suunnitteluohjel-
miston väliset rajapinnat (API) että käyttöliittymän. Rajapinnoissa voidaan viedä ja 
tuoda tietoa riskitietokannan ja tietomallinnusohjelmiston välillä. Apuohjelma on pieni 
ohjelma, joka mahdollistaa riskitiedon esittämisen suunnitteluohjelmistossa, jotta 
riski voitaisiin sitoa tiettyyn sijaintiin. Tutkimuksessa ilmenneiden seikkojen pohjalta 
voidaan todeta tämän apuohjelman olevan välttämätön riskien tietomallintamiseksi. 
 
Infrapuolen tietomallinnusohjelmistojen valmistajista Autodesk (Autodesk 2017) ja 
Bentley (Bentley 2017) tarjoavat SDK-kehitysympäristön, jossa yleisimpiä ohjelmisto-
kieliä käyttäen on mahdollista luoda tässä mainittujen apuohjelmien kaltaisia sovel-
luksia. Kuitenkaan kaikkien infrapuolen tietomallinnusohjelmistojen valmistajat eivät 
tarjoa avoimia rajapintoja sovelluskehittäjille, jolloin ohjelmiston ja riskitietokannan 
välinen linkki on ongelmallista muodostaa.  
 
Seuraavassa havainnollistetaan millainen apuohjelma tietokannan ja suunnitteluohjel-
miston välillä voisi käyttöliittymältään olla. Kuvassa 35 numero 1. esittää suunnitte-
luohjelmistoa, numero 2. hankkeen riskilistausta tietokannasta ja 3. apuohjelmaa. 
Tässä on käytetty apuna Delphi-ohjelmointikieltä ja muokattua kuvankaappausta val-
miista infratietomallista. Riskinumeron perusteella apuohjelman tekstikentissä nähtäi-
siin kaikki riskin kannalta yleisesti olennaisimmat tiedot ja näiden alla riskimatriisin 
arvo värillä ilmaistuna. Riskille pystyttäisiin tallentamaan sijainti kohdistamalla se tie-
tomallissa oikeaan kohtaan, jolloin kyseiseen paikkaan tietomallissa syntyisi riskiä ku-
vaava objekti. Objektin väri perustuisi riskimatriisin väriin ja geometrinen muoto riskin 
tilaan. 
 
 
 
 
Kuva 35. Esimerkinomainen kuvaus kappaleessa kuvatun apuohjelman käyttöliit-
tymästä. 
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Kohdistettaessa riskejä malliin, apuohjelma voisi järjestellä kaikki saman riskiluokan 
riskit omille tasoilleen suunnitteluohjelmistossa, jolloin apuohjelman esitä-toimin-
nolla olisi mahdollista näyttää ja piilottaa haluttuun toimenpideluokitukseen kuuluvat 
riskit. 
 
Riskin visuaalisessa kuvantamisessa tietomallissa on omat haasteensa. Paikkatieto-
ohjelmistoissa karttaan tallennettu tieto saadaan skaalautumaan tarkasteluetäisyyden 
mukaan, jolloin tieto näkyy käyttäjälle optimoidusti sopivassa mittakaavassa. Tieto-
mallinnusohjelmistoissa tällaista ominaisuutta ei kuitenkaan vielä ole, joten kuvatulle 
objektille tai kirjatulle tekstipohjaiselle tiedolle on määritettävä kiinteä koko. Pilotti-
hankkeen yhteydessä Finnmap Infra totesi ennalta sovitun koon määrittelyn olevan 
erittäin haastavaa, koska paikkaan sidottujen riskien määrä tietomallin eri kohdissa 
vaihteli suuresti. Kuvassa 36 on esimerkki paikkaan sidottujen riskien pakkautumisesta 
mallissa niin, että informaation luettavuus on lähes mahdotonta. Vastaavasti kuvassa 
37 saman hankkeen tietomallin toisesta kohtaa mallinnetut riskit ovat selkeästi luetta-
vissa. 
 
 
 
 
Kuva 36.  Mallinnetut riskit pakkautuneet tietomallissa (Finnmap Infra 2017). 
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Kuva 37. Riskit ovat selkeästi luettavissa tietomallista niiden välisistä välimat-
koista johtuen (Finnmap Infra 2017). 
 
Käytetty pallo-objekti määräytyi pilottihankkeessa täysin Finnmap Infran näkemyk-
sestä siihen parhaiten soveltuvana visuaalisena muotona. Objektina pallo muodostet-
tiin suoraan PowerCivil-suunnitteluohjelmiston valmiilla työkalulla. Koska pallo on 
geometriana suljettu kolmiulotteinen kappale, niin sen viemä tila käyttäjän havainto-
kentässä on joka suunnasta tarkasteltuna samankokoinen. Hyvän havaittavuuden kan-
nalta tämä seikka on positiivinen, mutta kuten aiemmin todettiin, niin tiedolla on tai-
pumus näytöllä pakkaantua helposti. Tästä johtuen geometrisesti avoin kappale olisi 
perustellumpi, jolla vältettäisiin haasteita tiedon luettavuudessa. Luonnoskuvassa 38 
on kahteen suuntaan piirretty avoin kolmiogeometria, jossa kolmioiden kärjet kohtaa-
vat pisteessä, joka kuvaa riskille kohdistettua sijaintia. 
      
 
 
Kuva 38.  Kahteen suuntaan oleva tasomainen kolmiogeometria ArchiCAD-suun-
nitteluohjelmistolla havainnollistettuna kahdesta eri perspektiivistä. 
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Pilotoinnin ryhmähaastattelussa vahva mielipide oli, että ohjelmistokehittäjille ja 
suunnittelutoimistoille olisi annettava mahdollisuus päättää mallinnettavien objektien 
geometriasta ennalta määritellyn sijasta. Tilaajan kannalta tavoiteltavaa voisi kuiten-
kin olla tuotettujen suunnitteluaineistojen samankaltaisuus vertailukelpoisuuden saa-
vuttamiseksi.  
 
Kuvassa 39 on luonnosteltu riskiobjektin graafista ulkoasua ja informaation kuvausta-
paa. Objektin päällä oleva numero ilmoittaa hankkeen sisäisen riskienhallintasuunni-
telmasta tulevan riskinumeron. Riskin varoitusobjektin sisäväri tulee Liikenneviraston 
riskimatriisista ja pohjautuu siten riskille määriteltyyn toimenpideluokkaan. Varoitus-
objektin ulkoreunan on tärkeää rajata selkeästi objekti, jotta objektin sisällä oleva väri 
ei missään tapauksessa voisi hukkua tietomallin värimaailmaan. Punainen väri ulko-
reunassa ei siis täten kuvaa riskin toimenpideluokkaa, vaan toimii ainoastaan tehokei-
nona sisävärille. Riskinumeron ja itse varoitusobjektin on pilottihankkeen kokemuksien 
pohjalta oltava samaa kokoluokkaa, jotta molemmat osat näyttäytyvät havainnollisesti 
tietomallissa. Se minkä kokoisia näiden olisi oltava näyttäytyi pilottihankkeen koke-
muksien pohjalta tapauskohtaisena. Haastatteluissa nostettu poistuneiden riskien 
esittäminen voidaan toteuttaa kuvaamalla riskiobjekti harmaana, koska Liikennevi-
rasto ei anna tälle väriin liittyvää määrittelyä. Vaihtoehto, jossa poistunutta riskiä ku-
vattaisiin läpinäkyvänä tietomallissa olisi ristiriidassa YIV 2015 kanssa, jossa epä-
varma tieto suositellaan mallinnettavaksi läpinäkyvänä (YIV 2015b, s. 6). Objektin alin 
piste osoittaa täsmällistä kohdan tietomallista, johon kyseinen riski osoitetaan kohdis-
tuvaksi. 
 
 
 
 
 
Kuva 39.  Kuvaus riskiobjektin graafisesta muodosta. 
 
 
Zou et al. (2017) tarjoaa kaksi erilaista lähestymistapaa riskitiedon ja tietomallin yh-
distämiseksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikki riskitieto sidotaan tietomalliin. Toi-
sessa vaihtoehdossa tietokannan ja tietomallin välille luodaan ”linkki” ja tätä tapaa 
Zou pitää suositellumpana. Tälle ”linkille” ei kyseinen tutkimus luo mitään konkreti-
soitua kuvausta.  
66 
Tämä tutkimus ehdottaa kahden näkökulman osittaista yhdistämistä. Riskitietokannan 
on perusteltua toimia tiedon ensisijaisena tallennuspaikkana, josta sitä luetaan ja jo-
hon päivitettyä tietoa myös mahdollisesti suoraan tallennetaan. Tässä yhteydessä ris-
kitietokannalla tarkoitetaan riskienhallinnan järjestelmää, joka sisältää oman moni-
puolisen käyttöliittymän, jonka kautta riskien tiedonhallinta ja muokkaaminen on pit-
källe kehittynyttä. Kuitenkin paikkaan sidottavissa olevan riskitiedon esittämiseksi vi-
suaalisesti ja riskien tietojen lukemiseksi on tietomalli tämän hetken teknologioita 
hyödyntäen nähtävissä suositelluimpana ratkaisuna.  Tietomallien katseluohjelmistot, 
kuten Solibri, tukevat objektien attribuuttitietojen lukemista IFC-malleista, mutta eril-
linen riskitietoihin kehitetyn apuohjelman kytkeytyminen katseluohjelmaan on nähtä-
vissä käytännön toteutuksena ongelmallisena. On suoraviivaisempaa kehittää suunnit-
teluohjelmistoihin kuin katseluohjelmistoihin riskienhallintaa tukevia apuohjelmia 
johtuen niiden avoimista ohjelmointirajapinnoista. Teknologian kehittyessä tämä suo-
situs saattaa muuttua linkitetyn tiedon suuntaan. 
 
Riskin tallentamisessa tietomalliin synnytetään tiedon ajantasaisuuden ongelma. Tie-
tomalliin tallennettua riskitietoa on päivitettävä vastaamaan riskitietokannan tietoja. 
On välttämätöntä, että suunnitteluohjelmistossa käynnissä oleva apuohjelma riskitie-
don käsittelemiseksi päivittää automaattisesti kaikkien tietomalliin tallennettujen ris-
kien tiedot. Tätä varten riskien tarkan yksilöllisen tunnuksen käyttäminen on välttämä-
töntä. Tiedon tallentamiseksi voidaan käyttää tietomallissa riskien kuvaamiseksi suun-
niteltuja objekteja ja näiden attribuuttikenttiä. Pilvipohjaisissa infra-tietomalleissa 
voitaisiin tieto automatisoida päivittymään riskitietokannasta säännöllisin väliajoin 
tietomallin objektien attribuutteihin. Riskien tiedonsiirto tietomallien mukana kaipaa 
tästä huolimatta vielä infra-alalle yhtenäistä nimikkeistömäärittelyä. 
 
Pilottihankkeessa riskitietoa ei tallennettu objektiin attribuuttitietona, vaan tieto oli 
Zoun ehdottoman linkin kautta suunnittelijan näytöltä luettavissa. Tietomallia eteen-
päin siirrettäessä käyttäjällä on ainoastaan riskeihin liittyvät objektit ja tekstipohjai-
nen riskin numero mallissa jäljellä ilman yksityiskohtaisempia tietoja riskistä. Tällöin 
riskin tarkemmat tiedot pitää etsiä riskienhallintasuunnitelmasta riskin yhteyteen kir-
jatun numeron perusteella. Tämänkaltaista suppeampaakin toteutusta voidaan pitää 
huomattavana edistysaskeleena riskienhallinnassa. 
 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään tiedonsiirtoa, jos tietomalliin tallennettu riski-
tieto halutaan saada siirrettyä natiivimallista eteenpäin toiseen ohjelmistoon, niin on 
välttämätöntä olla tätä varten yhteisesti sovittu nimikkeistö riskejä varten. Kappa-
leessa kuvataan asian nykytilaa ja muodostetaan ehdotus nimikkeistöstä Suomeen 
infra-alalle. 
 
4.2  Nimikkeistö 
Yhteisesti käytettävän nimikkeistön rooli on merkittävä tietomallintamisessa tiedon-
siirrettävyyden näkökulmasta. Toiminta tehostuu, kun suunnittelijat ja urakoitsijat luo-
puvat päällekkäisten järjestelmien käytöstä ja hyödyntävät yhteistä käsitteistöä. Kan-
sainvälisemmin katsottuna voidaan nähdä, että tietomalleihin liittyvät standardoinnit 
ovat hyvin lokaaleja ja esimerkiksi Pohjoismaissa kaikilla mailla on omat järjestel-
mänsä, esimerkiksi Tanskassa Cuneco Classification System, kun taas Ruotsin Co-
Class. Iso-Britannian järjestelmä on UniClass 2015. (Vesalainen 2017, s. 27-37.) Nimik-
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keistöjen yhtenäisyys olisi tavoiteltavaa, jotta nimikkeistöjä pystyisi vertailemaan kes-
kenään kansainvälisesti. Kuitenkin kulttuuri- ja lainsäädännölliset erot ovat tämän es-
teenä. (Saarnikko 2016, s. 63.) 
 
Suomessa buildingSMART Finland ylläpitää InfraBIM-nimikkeistöä, jossa esitetään 
infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. 
Riskien tietomallintamisen kannalta on välttämätöntä, että myös riskeille perustetaan 
määritelmä tiedonsiirtämiseksi ohjelmistojen välillä, kuten kuvassa 40 on esitetty. 
Määritelmän luomiseksi olisi kaikkien alan toimijoiden neuvoteltava yhteinen näkemys 
siirrettävästä tiedosta ja sen määritelmistä. 
 
 
 
 
Kuva 40.  Tiedon siirtyminen tietomallinnusohjelmistosta toisen valmistajan ohjel-
mistoon. 
 
Tutkimuksessa luodaan ainoastaan ehdotus lähtökohdaksi tälle laajemmalle keskuste-
lulle. Päätelmät ehdotukselle pohjautuvat tutkimuksen aikana luettuihin riskienhallin-
nan dokumentteihin, joista on poimittu kategorisoivaa tietoa taulukon attribuutti-tie-
toihin. 
 
Taulukko 14 jakaantuu horisontaalisesti kolmeen sarakkeeseen, jotka koostuvat attri-
buutista, Inframodel-vastineesta ja arvosta. Attribuutti kuvaa riskienhallinnassa käy-
tettyä termiä, joka on tiettyyn määritettyyn riskiin liittyvä tieto. Inframodel-vastine on 
lyhennetty yksinkertainen sanan kaltainen koodi, jota voidaan käyttää tiedonsiirrossa 
yksiselitteisesti määriteltynä. Viimeisessä sarakkeessa kuvataan tieto, joka Inframo-
del-vastineen takaa löytyisi. 
 
Kuten kappaleen 2.5 taulukossa 2 kuvattiin IFC-standardin Pset_Risk-ominaisuusjouk-
koa, niin tätä valmiiksi määriteltyä ominaisuusjoukkoa olisi mahdollista käyttää tiedon 
siirtämiseen osassa taulukossa 14 mainittujen attribuuttien kohdalla. Kuitenkin, koska 
Inframodel on Suomessa käytetyin tiedonsiirtostandardi infrapuolella, niin tutkimuk-
sessa tarkastellaan asiaa vain tästä näkökulmasta. 
 
Vertikaalisesti ehdotus nimikkeistön pohjaksi on jaettu kolmeen osaan, joita on kuvattu 
värein musta, sininen ja tumman punainen taulukossa 14. 
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Taulukko 14.  Ehdotus riskien nimikkeistöksi Inframodel-standardiin. 
 
Attribuutti Inframodel-vastine Arvo 
Riskin globaali tunnus riskIDGL Riskin globaalisti yksilöivä tunnus 
Riskin projektikohtainen  
numero 
riskID Riskin projektin sisällä yksilöivä nu-
mero  
Linkki tietokantaan riskLink Osoite tietokantaan (URL) 
Vastuuhenkilö riskOwner Henkilön nimi 
Luotu riskCreated Riskin luontipäivä 
Muokattu viimeksi riskUpdated Päivitetty viimeksi 
      
Riskin kuvaus riskDescription Riskin jäsennelty selostus 
Riskin aiheuttaja riskCause Riskin aiheuttajan määrittely 
Riskin seuraukset riskEffect Riskistä aiheutuvat seuraukset 
Muistiinpanot riskNotes Muistiinpanot 
      
Tila riskStatus 01=Määritetty 02=Poistunut  
03=Virhekirjaus 
Tapahtuman todennäköisyys riskLikelyhood Erittäin yleinen, yleinen, satunnainen, 
harvinainen, erittäin harvinainen 
Seurauksen vakavuus riskSeverity Erittäin lieviä/vähäisiä, lieviä/vähäi-
siä, kohtalaisia, suuria, erittäin suu-
ria. 
 
 
Ensimmäinen joukko kuvaa riskin yksilöimiseksi, löytämiseksi ja ajantasaisuuden il-
moittamiseksi keskeisimmät määrittelyt. Riskin globaalilla tunnuksella viitataan UUID 
(Universally Unique Identifier) kaltaiseen tunnukseen, jota voidaan pitää hyvin uniik-
kina 36 merkin tunnuksena, jollaista ei toista ole maailmassa. Tätä yksilöintitunnus-
menetelmää käytetään paljon esimerkiksi tietokannoissa (JHS-suositukset 2010). Täl-
löin riskienhallinnassa voidaan jokainen riski tunnistaa ja eri riskienhallinnan järjestel-
mienkään tietojen yhdisteleminen ei tuottaisi päällekkäisyyksiä tunnuksissa. Jos ris-
kienhallinta on web-pohjaisessa sovelluksessa (kuva 34), niin riskille voidaan kiinnit-
tää web-linkki, jota klikkaamalla käyttäjälle avautuu riskistä laajemmat tiedot se-
laimeen. Riskin projektikohtaisella ID-tunnuksella tunnistetaan projekti, johon riski 
liittyy. Epäselvyyksien välttämiseksi tässäkin voidaan hyödyntää UUID-menetelmää 
yksilöllisen tunnuksen luomiseksi. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan riskin kirjaajaa tai 
henkilöä, joka viimeisimmän tiedon perusteella on riskin seuraamisesta vastuussa. Päi-
vämäärät ”luotu” ja ”muokattu” kuvaavat riskin kirjaukseen ja viimeisimpään päivityk-
seen liittyvää ajankohtaa. 
 
Toinen sinisellä kuvattu joukko keskittyy riskin määrittämiseen liittyvään informaati-
oon. Kuvaus, aiheuttaja, seuraukset ja muistiinpanot ovat vapaamuotoisia kuvauksia 
yksilöidystä riskistä ja sen aiheuttajasta, että seurauksista. Riskienhallintatoimenpide 
olisi tarpeellista lisätä tähän kategoriaan, mutta koska käsitteen takaa löytyy useampia 
sovelluksia käyttää, niin se on jätetty kokonaan nimikkeistön ehdotuksesta pois. Kui-
tenkin jatkokehittämisessä käsite olisi välttämätöntä ottaa mukaan tutkimukseen. 
 
Kolmannessa tumman punaisella kuvatussa joukossa kuvataan riskin tämän hetkistä 
tilaa, todennäköisyyttä ja vakavuutta. Tapahtuman tilalla kuvataan, onko riskin seu-
ranta käynnissä, riski poistunut vai kyseessä virhekirjaus. Todennäköisyyttä ja vaka-
vuutta kuvaavat luokitukset ovat Liikenneviraston käyttämän riskimatriisin terminolo-
giaa. 
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Ehdotetun nimikkeistöluonnoksen osioissa alaspäin siirryttäessä edetään myös sa-
malla haastavammin yhteisesti ja yksiselitteisesti määriteltäviin asioihin. Yritykset 
harjoittavat riskienhallintaa eroavaisilla työkaluilla Suomessa ja täten ei ole yksiselit-
teistä määritelmää, millä tavoin riskejä tulisi kirjata tiedonsiirtämiseksi. Tästä johtuen 
alan toimijoiden olisi hyödyllistä kehittää yhdessä konsensus asioista, mitä ylipäänsä 
pitäisi määritellä ja millä tavoin.  
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5 Johtopäätökset 
Kappale arvioi tutkimukselle annettujen tutkimuskysymysten ja tutkimuksen johtopää-
töksien vastaavuutta kriittisesti ja menetelmien luotettavuutta. Lopussa arvioidaan eh-
dotuksia tämän tutkimuksen jatkamiseksi. 
 
5.1 Yhteenveto ja päätelmät 
Tutkimukselle asetettiin neljä tutkimuskysymystä työn alussa, jotka olivat seuraavat: 
 
1. Pitäisikö hankkeissa tunnistettuja riskejä kuvata tietomalleissa? 
2. Mitä hyötyjä riskien tietomallintaminen voisi antaa riskienhallinnalle? 
3. Mitä mahdollisia esteitä käytännön toteutukselle on? 
4. Minkälainen nimikkeistö riskienhallinnan tiedolle pitäisi luoda tiedon siirtä-
miseksi? 
Kysymykseen yksi ”Pitäisikö hankkeissa tunnistettuja riskejä kuvata tietomalleissa?” 
löydettiin pilotoinnin tuloksista, kuin myös osittain haastatteluista, hyvin yksiselittei-
sesti perusteltu johtopäätös. Haastattelussa ei ollut käytössä vielä esimerkkiä val-
miista riskejä sisältävästä tietomallista, josta olisi voinut arvioida riskien tietomallin-
nuksen hyötyjä visuaalisen mallin avulla. Tästä johtuen pilotoinnin tulokset vastaavat 
luotettavammin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Pilotoinnissa löydettiin yh-
teensä kuusi vahvuutta ja neljä mahdollisuutta. Verrattaessa näitä löydettyjä vahvuuk-
sia ja mahdollisuuksia neljään heikkouteen ja kolmeen uhkaan, jotka olivat kaikki suu-
rimmaksi osaksi tietotekniikan kehittymiseen ja esitystapaan liittyviä, niin riskien tie-
tomallintamista voinee pitää tavoiteltavana jatkossa kaikissa infrahankkeissa. Vain 
tätä kautta voi syntyä toimintamalli ja parhaat käytänteet. 
 
H2: ”Mitenkään kaikkia tietomallintamisesta saatavia hyötyjä ei osattu ennustaa, 
 joten miten voisimme nyt tietää kaikki riskienhallinnalle  
syntyvät hyödyt riskejä tietomalliin linkitettäessä.” 
 
Jo yksinkertainen riskien sijaintitiedon määrittäminen toi selvää lisäarvoa riskienhal-
linnalle ja visualisoiminen vastaavasti riskejä ulkopuolisesti tarkastelevalle. Tarvitaan 
kuitenkin paljon lisää pilotoimista erilaisissa hankkeissa ja eri hankevaiheissa asian 
hyötyjen ja haasteiden tutkimiseksi monipuolisemmin. 
 
Tutkimuskysymykseen kaksi ”Mitä hyötyjä riskien tietomallintaminen voisi antaa ris-
kienhallinnalle?” vastaukset löytyivät kansainvälisestä kirjallisuudesta, että pilotti-
hankkeen johtopäätöksistä. Useampi kansainvälinen tutkimus (Zou et al. 2015a, 2015b, 
2016b, 2017) näkee hyötyjä riskitiedon ottamisesta mukaan tietomalleihin, vaikka tut-
kimus jättäytyykin konkreettisen toteutuksen ulkopuolelle. Pilotissa havaittuja välittö-
miä hyötyjä löydettiin kuusi, jotka olivat: 
 
1. Riskien tunnistaminen parantui tarkan sijainnin pohtimisen pohjalta. 
2. Tunnistetulle riskille voitiin kohdistaa useampikin sijaintitieto tietomallista. 
3. Tunnistetulle riskille luotiin eksakti sijaintitieto/tiedot eli informaatio lisääntyi. 
4. Antoi nopeasti informatiivisen kokonaiskuvan hankkeen paikkasidonnaisista ris-
keistä niihin perehtymättömälle. 
5. Riskien sijainnillisten kasaumien tunnistaminen parantui. 
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6. Riskien mallinnustyöstä selvittiin pienellä panoksella. 
Riskien kohdistamisessa nähtiin hyötyä riskienhallinnalle laajempana riskin analysoin-
tina. Tässä tilanteessa asiantuntija oli pakotettu miettimään asiaa uudella tavalla, kun 
tarkka sijainti tuli määritettäväksi tekijäksi. Myös jos sijainnin määrittämiselle ei löy-
tynyt keinoa, niin sekin oli analysoinnin tulos. Informaation lisääntyminen voidaan 
myös nähdä positiivisena asiana, kunhan tieto osataan hallita ja pitää se ajantasaisena. 
Riskien kokonaisvaltainen hahmottaminen ja niiden kasaumien tunnistaminen nähtiin 
keskeisimpänä koko riskien tietomallintamisessa. Visuaalisen tietomallin kautta koko-
naisuuden näkeminen kerralla voitiin pitää täysin yksiselitteisesti suurena kehitysas-
keleena koko riskienhallinnalle. Viimeisenä asiana havaittiin mallintamisen ottavan 
enemmän aikaa perinteiseen riskienkäsittelyyn verrattuna, mutta kohdistamiseen käy-
tetty aika oli marginaalinen koko riskientunnistamiseen kuluneeseen aikaa nähden. 
Jatkossa riskien kohdistaminen tietomalliin nähtiin siirtyvän riskityöpajaan ja siten tii-
viiksi osaksi normaalia totuttua prosessia. 
 
Kysymykseen kolme ”Mitä mahdollisia esteitä käytännön toteutukselle on?” löytyvät 
tutkimustulokset haastatteluista ja pilotoinnin johtopäätöksistä. Haastatteluista esiin 
noussut kysymys tietoteknisistä haasteista toistui myös pilotoinnin ryhmähaastatte-
lussa. Tähän kysymykseen yhdistyivät konetehon riittämättömyys tietomallien jakami-
sessa hankkeen osapuolten välillä alkuperäistä natiivimallia monistamalla. Pilvipoh-
jaisten tietomallien yleistyminen on kuitenkin jo nähtävissä, mikä poistaa pitkälti ky-
seisen ongelman. Riskitiedon sitomiseksi tietomalliin puuttuvat vielä täysin alalle yh-
teisesti sovitut määrittelyt riskien mallintamiseen, joka on myös tiiviisti sidoksissa tie-
donsiirrossa käytettäviin nimikkeistöihin. Tiedon sijaitessa suunnittelijan natiivimal-
lissa ilman mahdollisuutta viedä tietoa kolmannelle osapuolelle, ei tutkimuksessa ta-
voiteltua kokonaisvaltaisempaa riskitiedon leviämistä tietomallien mukana pystytty 
saavuttamaan. Riskienhallintasuunnitelmasta poimittavalle paikkaan sidottavalle ris-
kille pystytään luomaan visuaalinen objekti ja riskin numero tämän oheen, mutta tällä 
menettelyllä saavutetaan vain osa tavoitelluista hyödyistä. 
 
Kysymyksessä neljä ”Minkälainen nimikkeistö riskienhallinnan tiedolle pitäisi luoda 
tiedon siirtämiseksi?” tarkasteltiin aiemman yleisesti nimikkeistöihin liittyvän kan-
sainvälisen ja kansallisen tutkimuksen, että riskienhallinnassa käytettyjen termien 
avulla. Kappale 4.2 antaa kehitystä vaativan nimikkeistö-ehdotuksen, joka jakaantuu 
kolmeen eri osaan. Kansalliseksi ohjenuoraksi kehitettäessä on työhön osallistuttava 
kaikkien riskienhallintaa aktiivisesti Suomessa harjoittavien tahojen, jotta lopputulok-
sena voidaan saavuttaa käyttökelpoinen menetelmä riskit sisältävien tietomallien tie-
donsiirrolle infrahankkeissa ja johon kaikki tahot ovat sitoutuneita. 
 
5.2 Tutkimuksen virhemahdollisuudet 
Tutkimuksen reliaabelius eli luotettavuus kuvaa mittaustuloksien toistettavuutta eli 
kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tämä voidaan todeta monella tapaa, esimer-
kiksi niin, että kaksi tutkijaa päätyvät samanlaisiin tutkimustuloksiin (Hirsjärvi et al. 
1997, s. 216). Tälle tutkimukselle ei syksyllä 2017 löytynyt mitään aiempaa tutkimusta, 
jossa olisi kvantitatiivisesti arvioitu riskien tietomallintamista käytännössä, joten tu-
losten luotettavuutta ei pystytä arvioimaan tältä osin. Kansainväliset tutkimukset kui-
tenkin toteavat yksiselitteisesti, että on ennustettavissa selviä hyötyjä riskitiedon ja 
tietomallien yhdistämisellä. 
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Tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mikä on tavoiteltavaa mitata, kuvataan 
käsitteellä validius eli pätevyys. Menetelmä ei aina vastaa todellisuutta, mitä tutkija 
kuvittelee tutkivansa. Tästä esimerkkinä on kyselylomakkeen kysymyksiin vastanneen 
väärinymmärrys tutkijan esittämää kysymystä kohtaan. Jos tutkija käsittelee kyselystä 
saatuja vastauksia oman alkuperäisen ajattelumallinsa mukaan, niin päädytään päte-
mättömiin tuloksiin. (Hirsjärvi et al. 1997, s. 216-217.) Käyttämällä puolistrukturoitua 
haastattelututkimusta, missä jokaista kysymystä avattiin haastateltavan kanssa aina 
tarpeen vaatiessa, voitiin saavuttaa hyvä validius saatujen tuloksien suhteen. Haastat-
telututkimuksen ja ryhmähaastattelun tulokset eivät poikenneet haasteltavien välillä 
merkittävästi, jolloin kysymysten voitaneen olettaa ymmärretyn tasalaatuisesti. 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa sen tekijän kattava selostus tutki-
muksen toteuttamisesta. Haastatteluiden tapauksessa saatetaan kertoa haastattelun 
paikka, käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja haas-
tattelijan oma itsearviointi tilanteesta. (Hirsjärvi et al. 1997, s. 217.) Tässä tutkimuk-
sessa kuvailtiin menettely, miten haastattelut toteutettiin, sekä jokaiselle haastatelta-
valle ennalta lähetetty materiaali. Haastatteluiden yksilölliset kestot taulukoitiin jokai-
sen haastateltavan toimenkuvan yhteyteen. 
 
5.3 Jatkoselvityksen tarve 
Tutkimuksen tulokset ja rajoitteet muodostavat kiinnostavia jatkotutkimusaiheita, 
joita olisi tärkeä tutkia ennen riskien tietomallintamisen menetelmien ottamista laaja-
mittaisempaan käyttöön eri projekteissa: 
 
• Tutkimus riskien tietomallintamisen hyödyistä eri hankevaiheissa. Tässä tutki-
muksessa pilotointi rajoittui E18 Kausela−Kirismäki -hankkeen suunnitteluvaihee-
seen, jolloin jopa suurimmat hyödyt riskien tietomallintamisen hyödyistä jäivät 
tutkimatta. Infrahankkeiden kesto aiheuttaa suuria haasteita tämän asian tutkimi-
selle laajemmalta eri hankevaiheissa ja niiden välillä siirryttäessä. Looginen jatko-
tutkimus olisi infrahankkeen rakennusvaiheen tutkiminen hankkeesta, jossa riskit 
ovat tietomallinnettu jo suunnitteluvaiheessa. Kun seuraavassa hankevaiheessa 
asiantuntijat tutustuvat täysin vailla ennakkotietämystä hankkeen riskeihin, niin 
voidaan verrata tilanteita tietomallia hyödyntäen ja ilman keskenään eroavaisuuk-
sien konkretisoimiseksi. 
 
• Miten suurempi paikkasidonnaisten riskien määrä vaikuttaisi tuloksiin? Olisi 
syytä tutkia tämän tutkimuksen pilottia isommassa hankkeessa hyötyjä ja haas-
teita, kun mallinnettavien riskien määrä kasvaisi. Miten määrän kasvu vaikuttaisi 
riskien esitystavan selkeyteen mallissa. Suuremmalla riskimäärällä sijainnin hah-
mottaminen pelkän listauksen avulla vaikeutuu, jolloin olisi oletettavaa, että tieto-
mallista saatava hyöty olisi vielä isompi.  
 
• Miten paikkaan sitomattomien riskien kohdalla tulisi menetellä, jotta ne eivät 
jäisi mallinnettujen riskien varjoon? Riskit joille sijaintia ei pystytä järkevästi 
kohdistamaan ovat kiinnostava tutkimusaihe. Tässä ensimmäinen kysymys on, 
että jäävätkö mallintamattomat riskit mallinnettujen riskien varjoon. Toisena kysy-
myksenä se, että saataisiinko paikkaan sitomattomatkin riskit linkitettyä jollain 
käyttökelpoisella tavalla tietomalliin. 
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• Miten suunnitteluohjelmistojen ja riskitietokantojen rajapintoja tulisi sekä hyö-
dyntää että kehittää palvellakseen parhaimmalla tavalla riskienhallintaa? 
Kaikki infrapuolen suunnitteluohjelmistot eivät tarjoa avoimia kehitysympäristöjä 
lisäohjelmille ja näiden osalta riskien siirtäminen tietomalliin on tämän tutkimuk-
sen aikana syntyneen käsityksen mukaan hyvin vaikeata. Suunnitteluohjelmis-
toissa joissa rajapinnat löytyvät voidaan yleisiä ohjelmointikieliä hyödyntäen 
luoda tarvittavat ratkaisut, mutta vastaavasti rajapinta pitää löytyä riskienhallin-
nassa riskitiedon puolelta. Esimerkiksi kansallisesti vuoden 2018 alusta infrapuo-
lella käyttöön otettava Liikenneviraston TURI-riskitietojärjestelmä ei vielä tue min-
käänlaista rajapintaa tiedonsiirtämiseksi toisen järjestelmän välillä. 
 
• Nimikkeistön jatkokehitys riskien tiedonsiirtoon. Tutkimuksessa esitettiin en-
simmäinen ehdotelma riskien nimikkeistöstä. Jatkotutkimus BuildingSMART Fin-
landille alan toimijoiden kesken on aiheellista. Tällä hetkellä alan toimijoiden on 
erittäin haastavaa yrittää siirtää tietoa, kun ei ole yhteisiä määrittelyitä tiedonsiir-
tostandardeissa. Kansainvälisesti ei ole valmista mallia, joten kansallisen toimin-
tamallin luominen on välttämätöntä. 
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 Liite 1 
Haastattelukysymykset 
 
Esitiedot (nimi, toimenkuva, lyhyt kuvaus työtehtävistä, missä väylän elinkaaren eri vaiheissa 
olet mukana) 
 
1. Kuinka suuri osa projekteistasi on toteutettu tietomallintamalla nyt? 
 
2. Kuinka tuttua riskinarviointi on sinulle? 
 
3. Mitä menetelmiä ja ohjeistuksia käytätte riskienhallinnassa? 
 
4. Miten mielestänne riskitieto kulkee projektin koko elinkaaren aikana? 
 
5. Miten hyvin riskejä seurataan ja niistä tiedotetaan projektin suunnittelussa/toteuttami-
sessa? Entä kunnossapidossa? 
 
6. Onko riskinarvioiden liittäminen tietomalliin noussut projekteissa esille? 
 
7. Mitä näet isoimpana haasteena ja entä mahdollisuutena, jos riskien arviointi olisi osa 
tietomallia? 
 
8. Mitä tietoa riskeistä haluaisit nähdä? Mitä riskitietoa tarvitset? 
 
9. Mitä konkreettisia ideoita sinulla on riskien tietomallintamisen käytännön toteutuk-
seen?  
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